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 Capacidad de soporte de suelo 
CDT Carga dinámica total 
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qinf Caudal de infiltración 
Qmd Caudal día máximo 
Qhm Caudal hora máximo 
Qmd Caudal medio diario 
Qci Caudal por conexiones ilícitas 
a Celeridad 
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Pf Población futura 
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q/Q Relación de caudales  
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1 1/2" Una y media de pulgada   
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V Velocidad de diseño a sección parcialmente llena  
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Vmax Velocidad máxima 
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GLOSARIO 
 
 
 
Accesorio Elementos secundarios en los ramales de tuberías, 
tales como codos, niples, tees, coplas, entre otros. 
 
Acueducto Conjunto de conductos por medio de los cuales se 
transporta agua hacia una o varias poblaciones.  
 
Aforo  Medición del volumen de agua que fluye de una 
fuente por unidad de tiempo. 
 
Aguas negras Es el agua que se desecha, después de haber 
servido para un fin, puede ser doméstica, comercial o 
industrial. 
 
Agua potable Agua sanitariamente segura (sin elementos 
patógenos ni elementos tóxicos) y que es agradable 
a los sentidos (inodora, incolora) para el consumo 
humano y agradable a los sentidos. 
 
Alcantarillado  Sistema que se utiliza para conducir únicamente                         
sanitario   aguas negras o servidas. 
 
Altimetría    Parte de la topografía que enseña a medir alturas. 
 
 
 
XII 
Análisis   Conjunto de técnicas y procedimientos de laboratorio  
fisicoquímico mediante los cuales se determina los componentes 
físicos y químicos presentes en una muestra de 
agua. 
 
Azimut  Es el ángulo formado en la dirección horizontal, 
medido a partir del norte (real magnético o arbitrario) 
en el sentido de las agujas del reloj. 
 
Bacteria  Microorganismo unicelular procaríotico, cuyas 
diversas especies causan las fermentaciones, 
enfermedades o putrefacción en los seres vivos o en 
la materia orgánica. 
 
Bombeo  Transportar un fluido de un lugar a otro más alto, por 
medio de una bomba. 
 
Caudal  Es la cantidad de agua en unidades de volumen por 
unidad de tiempo, que pasa en un punto determinado 
donde circule un líquido. 
 
Cocode Consejo Comunitario de Desarrollo. 
 
Coguanor Comisión Guatemalteca de Normas. 
 
Consumo  Volumen de agua que es utilizado por la unidad 
consumidora que está en función de una serie de 
factores inherentes a la propia localidad que se 
abastece y que lo hace varíe de una población a otra. 
XIII 
Demanda  Es la cantidad de agua que una población requiere 
para satisfacer sus necesidades. 
 
Desinfección  Es la destrucción de bacterias patógenas que existen 
en el agua por medio de sustancias químicas, calor, 
luz ultravioleta, entre otros. 
 
Dotación  Cantidad de agua asignada por habitante por día 
para satisfacer sus necesidades, afectado por 
factores tales como el clima, condiciones 
socioeconómicas y tipo de abastecimiento. 
 
Golpe de ariete  Ondas de presión generadas en un sistema de 
tuberías por un cambio de velocidad en el líquido en 
movimiento. 
 
Infom    Instituto de Fomento Municipal.  
 
MARN   Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales. 
 
Nacimiento    Lugar del brote a la superficie de un acuífero. 
 
Pérdida de carga  Es la energía por masa unitaria de agua que causa la 
resistencia superficial dentro del conducto, se 
convierte de energía mecánica a energía térmica. El 
agua pierde energía por frotamiento con las paredes 
de la tubería, las asperezas, rugosidad y los cambios 
de diámetro y de dirección. 
 
XIV 
Piezométrica  Cargas de presión en el funcionamiento hidráulico de 
la tubería. 
 
Planimetría  Parte de la topografía que enseña a representar en 
una superficie plana una porción de la terrestre. 
Conjunto de las operaciones necesarias para obtener 
esta proyección horizontal. 
 
Presión  Carga o fuerza total que actúa sobre una superficie. 
En hidráulica expresa la intensidad de fuerza por 
unidad de superficie. 
 
Sedimento  Materia que deja de estar suspensa en el agua, 
depositándose en el fondo del recipiente que lo 
contiene, debido a la gravedad. 
 
Tensión  Es la distribución de una fuerza sobre el área en la 
que actúa y tira sobre ella. 
 
Topografía  Parte de la geodesia que tiene por objeto representar 
el terreno sobre papel de la manera más exacta 
posible. Los dibujos que representan un terreno se 
llaman “planos topográficos”, y el conjunto de 
operaciones que hay que realizar para ejecutarlos 
“levantamientos topográficos o de planos”. 
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RESUMEN 
 
 
 
En el caserío Santa Rosa de la aldea Estancia Grande, de San Juan  
Sacatepéquez, el carecer de una línea de abastecimiento de agua potable que 
cumpla con las necesidades del sector, ha generado problemas en los 
habitantes, convirtiéndose estos en enfermedades gastrointestinales por el 
consumo de dicho líquido de otras fuentes como ríos contaminados; a este se le 
agrega la difícil tarea que se pueda dar al momento de recolectar el agua.  
 
En la aldea Sajcavillá de este mismo municipio se presenta también la  
necesidad de la construcción de un drenaje sanitario que pueda proporcionar a 
los habitantes del lugar, las mínimas condiciones para una correcta disposición 
de aguas residuales. Al no corregir dicha necesidad puede llevar a la población 
a estar expuesta a varios vectores que sean portadores de enfermedades, que 
afecten el sistema gastrointestinal; propicia que el ambiente en donde se 
desarrollan los pobladores sea incómodo e inhabitable, por las plagas que se 
puedan originar por inadecuado manejo de los desechos sólidos. 
 
Por tal razón, se propone el diseño del sistema de agua potable que se  
solicita en el caserío Santa Rosa de la aldea Estancia Grande, y el diseño de la 
red de alcantarillado de la aldea de Sajcavillá. Se utilizarán las normas 
generales para el diseño de alcantarillados, la normativa vigente de la Unidad 
Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales (Unepar) y las normas 
generales del Instituto de Fomento Municipal. 
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XVII 
  OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Diseñar los proyectos de conducción del agua potable para el caserío 
Santa Rosa de la aldea Estancia Grande y la red de drenaje sanitario para la 
aldea de Sajcavillá, ambos ubicados en el municipio de San Juan 
Sacatepéquez, cumpliendo así con los estatutos de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala que establecen que debe beneficiarse con los proyectos 
de infraestructura a poblaciones afectadas.  
 
Específicos 
 
1. Satisfacer las necesidades del caserío habitantes del caserío Santa 
Rosa, aldea Estancia Grande y aldea Sajcavillá, al implementar un 
diseño efectivo que pueda desempeñar la necesidad de la población del 
sector.  
 
2. Fomentar la política y la práctica que permita que los habitantes mejoren 
su calidad de vida, evitando contraer enfermedades causadas por la falta 
de higiene.  
 
3. Reducir significativamente la contaminación del agua, específicamente 
por las descargas residuales.  
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XIX 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La aplicación de proyectos para la mejora de la calidad de vida en una 
comunidad, implementados por medio del programa del Ejercicio Profesional 
Supervisado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene como fin 
brindar apoyo en materia de recurso humano a los sectores del país más 
necesitados, haciendo uso de los conocimientos para poder realizar diseños, 
planificaciones y soluciones integrales al problema que pueda aquejar a la 
población del sector.  
 
Hoy en día la insuficiencia de agua potable y de saneamiento ambiental  
es uno de los temas de mayor importancia a tratar, y como se muestra en el 
municipio de San Juan Sacatepéquez, la falta de estos servicios afecta el 
desarrollo del sector, siendo causa de esta la ausencia de estructura que  
cumpla con este fin.  
 
Tomando en cuenta por medio de solicitudes gestionadas en la 
municipalidad, el caso de caserío Santa Rosa, aldea Estancia Grande y aldea 
Sajcavillá, se propone una planificación de un sistema de agua potable y un 
drenaje sanitario. 
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1 
1. FASE DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
1.1. Monografía del municipio de San Juan Sacatepéquez 
 
“Este municipio fue fundado el 2 de julio de 1568, se localiza al norte del 
departamento de Guatemala en una hondonada llamada Pajul”,1 su extensión 
territorial es de 242 kilómetros cuadrados. Con una altura sobre el nivel del mar 
de 1 845 metros; su población es de 375 000 habitantes (a diciembre de 2011). 
Los limites son al norte con Granados, Baja Verapaz; al sur con San Pedro 
Sacatepéquez, del departamento de Guatemala; al este, con San Raymundo, 
San Pedro Sacatepéquez, del departamento de Guatemala, y al oeste, con San 
Martín Jilotepeque, El Tejar, Chimaltenango y Santo Domingo Xenacoj del 
departamento de Sacatepéquez. 
 
 Estancia Grande cuenta con una extensión territorial del 36 000 metros 
cuadrados; los idiomas que predominan entre la población son el español 
y el cakchiquel; el clima es cálido y hay un ambiente calmado. Su 
carretera es muy importante para la comunicación de un lugar a otro y 
esto es un factor que influye mucho en la circulación de los automóviles, 
así como de las camionetas; el tipo de carretera que existe en esta aldea 
es de tierra. 
 
 El área territorial comprende aproximadamente un total de 10 kilómetros 
cuadrados; en las que un 30 % son aprovechadas para el cultivo, el 
porcentaje restante lo constituyen paisajes atractivos y viviendas. Una de 
                                            
1
 Municipalidad de San Juan Sacatepéquez. Monografía del municipio de San Juan     
Sacatepéquez. p. 1. 
 
 
2 
las principales fuentes de producción que equilibra la economía de esta 
aldea lo constituye la agricultura, “por medio de los cultivos realizados de 
flores y verduras, entre los cuales sobresalen: el rábano, claveles, rosas, 
girasoles, entre otros”.2 
 
1.2. Características físicas 
 
Definen el tipo de lugar, sus diferentes accidentes geográficos, tipos de 
suelo, clima, actividad económica, ya que esto permite conocer la región. 
 
1.2.1. Ubicación y localización 
 
El caserío Santa Rosa aldea Estancia Grande está ubicada en la 
microrregión 4 del municipio de San Juan Sacatepéquez,  departamento de 
Guatemala. Está situada a 31 kilómetros del casco urbano del municipio de San 
Juan Sacatepéquez. La aldea cuenta con una extensión territorial de 36 000 
metros cuadrados. 
 
Figura 1. Ubicación y localización del proyecto de agua potable 
 
 
 
Fuente: Municipalidad de San Juan Sacatepéquez.  
                                            
2
 Municipalidad de San Juan Sacatepéquez. Generalidades del municipio de San Juan   
Sacatepéquez. www.sanjuansac.com. Consulta: 5 de junio de 2015. 
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La aldea Sajcavilla está ubicada en la microrregión 2 del municipio de San 
Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala. Está situada a 3 kilómetros 
del casco urbano del municipio de San Juan Sacatepéquez. 
 
Figura 2. Ubicación y localización de la red de drenaje sanitario 
 
 
 
 Fuente: Municipalidad de San Juan Sacatepéquez. 
 
1.2.2. Colindancias 
 
 El caserío  Santa Rosa colinda con el municipio de Granados del 
departamento de Baja Verapaz, la aldea estancia de la Virgen del municipio de 
San Raymundo, Guatemala. 
 
 La aldea Sajcavillá colinda con la colonia Cañadas de San Juan, finca 
San Isidro y la finca San José Buena Vista. 
 
1.2.3. Topografía 
 
 El caserío Santa Rosa se encuentra a una altitud de  867 mts. sobre el 
nivel del mar; su topografía es irregular con un rango de pendiente del  
20 %. 
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 La aldea Sajcavillá tiene una topografía irregular, siendo en su mayoría 
terreno montañoso con pendientes del 40 %. 
 
1.2.4. Clima 
 
En general su clima es variado, en lugares altos es frío, la meseta central 
se conserva templada y la parte baja, cálida. Según el Instituto Nacional de 
Sismología Vulcanología y Meteorología (Insivumeh). Tomando como referencia 
la estación meteorológica llamada Suiza Contenta, indica que la precipitación 
anual está comprendida entre los 1 057 a 1 588 mm distribuidos de mayo a 
noviembre; la temperatura anual media es de 20 °C. Siendo esta la estación 
climatológica más cercana a esta región, (estación 60100) que se encuentra en 
las coordenadas geográficas 14° 37´ 08”, latitud norte y 90° 39´ 40” longitud 
oeste. 
 
Los datos tomados de la estación se presentan a continuación. 
 
Tabla I. Datos meteorológicos de San Juan Sacatepéquez 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, GT. 
 
 
 
Fecha 12/02/2016 Hora 17:00:00
Dirección 
del viento 
(°)
Temperatura 
(°C)
Humedad 
real (%)
Punto de rocio 
(°C)
Radiación 
global 
(W/m2)
Evaporacion 
(mm)
Lluvia (mm)
Nubosidad 
(Octas)
336.46 18.17 0.49 -44.19 1.98 -0.01 0 3.3
Datos metereológicos
Estación Suiza Contenta
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1.2.5. Tipo de vivienda y actividad económica 
 
 Este municipio lo constituyen las construcciones formales de block y 
cemento; el tipo de vivienda en el casco urbano en el área aledaña se miran 
construcciones formales de block y cemento, cubiertas de lámina de zinc y 
artesa de madera. 
 
Debido a su extensión, este municipio dispone de las variedades de suelo 
que la naturaleza le prodiga. Así tiene regiones muy fértiles, que gradualmente 
van haciendo contacto con partes de terrenos secos, barrosos y hasta 
arenosos; pero gracias a la diligencia y dedicación al trabajo de sus moradores, 
toda la tierra es productiva para ellos. 
 
Se cultiva maíz, café, caña de azúcar,  frutas de la región  de distintas 
clases, especialmente aguacates, cuya producción es considerable ya que 
gozan de gran demanda por su exquisito sabor. Se cultivan también en 
considerable cantidad las ciruelas, duraznos, peras, membrillos,  nísperos, 
manzanas, manzanillas, jocotes, bananos, plátanos, moras, fresas,  naranjas,  
granadillas, limones, entre otros. 
 
La floricultura ocupa un lugar preponderante en la economía del municipio, 
gracias a la preparación de los floricultores que han puesto en práctica sus 
conocimientos sobre esta clase de cultivo. El municipio de San Juan 
Sacatepéquez  ha llegado a ser uno de los primeros en la República de 
Guatemala, en la producción de gran variedad de flores. 
 
La ganadería se desenvuelve en pequeña escala, sin embargo se produce 
carne, leche, queso y mantequilla para llenar las necesidades del consumo 
local; asimismo la crianza de marranos. En conclusión, el sector ganadero 
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genera muy pocos ingresos en lo que se refiere al movimiento financiero del 
municipio de San Juan Sacatepéquez. 
 
El sector comercial es uno de los más amplios, pues la mayoría de la 
población del municipio se dedica a este tipo de actividades, ya sea en ventas 
de verduras y artículos de primera necesidad o en la venta de diferentes tipos 
de artículos como: ropa, productos agrícolas, insumos, aparatos eléctricos, 
zapatos, ferreterías, productos industriales (muebles, telas y artesanías) 
 
En este municipio la avicultura ha conquistado un puesto de primera 
importancia por la gran cantidad y buena calidad de aves que se crían en las 
granjas avícolas, con las que se surten los mercados de la ciudad capital y 
poblaciones vecinas. 
 
1.2.6. Población y demografía 
 
La población de San Juan Sacatepéquez corresponde a 375 000 
habitantes (según cálculos del Instituto Nacional Estadística en diciembre de 
2011), se estima que nacen al año 4 000 niños y fallecen 800 personas de 
diferentes edades. 
  
En el caserío Santa Rosa la población es de 875 habitantes;  la mayoría 
de los pobladores son indígenas y una minoría ladinos. En la actualidad el 
núcleo familiar se integra por un  total de 5 a 6 hijos,  con un promedio de 7 a 8 
miembros por familia. La población de la aldea de Sajcavillá corresponde a la 
cantidad de 13 500 habitantes reconocidos como población indígena; la 
mayoría de los pobladores son indígenas. En la actualidad el núcleo familiar se 
integra por un total de 3 a 4 hijos, con un promedio de 5 a 6 miembros por 
familia. 
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En el caserío Santa Rosa la tasa de crecimiento anual es del 3,28 %, 
según cálculos de datos de población de todo el municipio; obtenidos en censo 
desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística en el 2005, con proyección 
al 2012. 
 
En la aldea de Sajcavillá, la tasa de crecimiento anual es 3 %, según 
cálculos de datos de población de todo el municipio, censo desarrollado por el 
Instituto Nacional de Estadística en el 2005 con proyección al 2012. 
 
1.3. Características de infraestructura 
 
A continuación se describen las diferentes obras de infraestructura en la 
población. 
 
1.3.1. Vías de acceso 
 
 El caserío Santa Rosa, aldea Estancia Grande, del municipio de San 
Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, su principal vía de 
ingreso es por la carretera C – 5, que comunica con el municipio de 
Granados del departamento de Baja Verapaz, la cual es de terracería; 
también tiene otro acceso por Estancia de la Virgen del municipio de San 
Raymundo, Guatemala; esta carretera es de terracería con dos vías 
angostas. 
 
 La principal vía de comunicación para la aldea Sajcavillá, del municipio 
de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, es de asfalto, 
al igual que el de la cabecera municipal a la ciudad capital, las vías en los 
caseríos son de terracería. 
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1.3.2. Servicios públicos 
 
Se describen los diferentes servicios con los que se beneficia la población. 
  
1.3.2.1. Educación 
 
 El caserío Santa Rosa, aldea Estancia Grande, del municipio de San 
Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, no cuenta con centros 
privados de educación preprimaria, primaria, básico, diversificado, 
academias de mecanografía y academias de computación.  Solamente 
se cuenta con una escuela de educación primaria y preprimaria. 
 
 La aldea Sajcavillá del municipio de San Juan Sacatepéquez, 
departamento de Guatemala, cuenta con una escuela de nivel primario 
donde también imparten el nivel preprimario; para tener acceso a la 
educación básica tienen un instituto por cooperativa o bien tienen que 
acudir a los institutos del casco urbano, así como el nivel diversificado. 
 
1.3.2.2. Salud 
 
 Caserío Santa Rosa posee una pequeña clínica médica, administrada 
por el Ministerio de Salud Pública, que provee a la población consultas 
en medicina general y medicinas sin costo alguno. 
 
 La aldea de Sajcavillá posee un centro de salud que está administrado 
por el comité de la aldea. 
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1.3.2.3. Agua potable 
 
 En caserío Santa Rosa no se tiene abastecimiento propio de agua 
potable, obtienen el agua por medio de camiones repartidores o 
pequeños pozos que se encuentran en la localidad. 
 
 En la aldea de Sajcavillá se abastecen de este vital líquido por medio de 
las diferentes cuencas, dentro de la aldea, por medio de los diferentes 
sistemas, ya sea por gravedad o por bombeo. 
 
1.3.2.4. Drenajes 
 
En caserío Santa Rosa y aldea de Sajcavillá, del municipio de San Juan 
Sacatepéquez, no se cuenta con un sistema de alcantarillado debidamente 
establecido, su sistema de eliminación de desechos está constituido por fosas 
sépticas o canales abiertos. 
 
1.3.2.5. Energía eléctrica 
 
En caserío Santa Rosa y aldea Sajcavillá se cuenta con una red de 
energía eléctrica, la cual es abastecida por la empresa eléctrica de Guatemala 
EGGSA. 
 
1.4. Características socioeconómicas 
 
Se describen los diferentes tipos de actividades económicas y sociales de 
la población. 
 
 
 
10 
1.4.1. Origen de la comunidad 
 
 Las tradiciones y costumbres de caserío Santa Rosa son las mismas, de 
la aldea Estancia Grande, siendo sus días festivos el 24 de junio que se 
celebra el día de San Juan Bautista y el 7 de octubre que es el día de la 
Virgen del Rosario. El traje típico es el sanjuanero y ordinario, no cuentan 
con ninguna atracción turística. 
 
 En la aldea Sajcavillá la mayoría de sus habitantes son indígenas por lo 
que utilizan enormemente el traje tradicional de vivos colores; el cual 
representa una hermosa cultura antigua; como buenos patriotas, dan 
mayor interés a la celebración del 15 de septiembre, dejando como 
secundarias muchas celebraciones tradicionales. 
 
1.4.2. Actividad económica 
 
 La fuente principal de producción y fuerza de trabajo del caserío Santa 
Rosa, de la aldea Estancia Grande del municipio de San Juan 
Sacatepéquez, es el uso de la  mano de obra de los pobladores  en 
diferentes tipos de trabajo y actividades productivas y de subsistencia. 
Respecto del aspecto económico de la aldea, los cultivos que más se 
dan en el año son: maíz, fríjol y ayote; la producción no se da en gran 
cantidad, pues este es únicamente para el consumo propio; en el 
comercio solo existen pequeñas tiendas. 
 
 Las principales fuentes de producción que equilibran la economía de esta 
aldea corresponden a la agricultura, por medio de los cultivos realizados 
de flores y verduras, entre los cuales sobresalen: el rábano, claveles, 
rosas, girasoles, entre otros. Para estos cultivos rara vez se utilizan 
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tecnificaciones, ya que lo que predomina en esta región es realizar dicho 
cultivo en forma manual. 
 
 Las transacciones o exportaciones que realiza esta aldea con los cultivos 
antes mencionados son directamente en la capital, lo que les trae cierto 
beneficio dado por la aceptación que muestran los consumidores 
capitalinos, lo que ayuda a establecer una economía más o menos 
normal. 
 
 En cuanto a la ganadería se puede decir relativamente poco, debido a 
que los animales existentes en la aldea se dan en un porcentaje 
relativamente bajo; los mismos están en manos de personas que no se 
dedican de lleno a la crianza de estos y por ende se puede deducir que 
no producen un movimiento económico considerable. 
 
1.4.3. Idioma y religión 
 
 El caserío Santa Rosa, los idiomas que predominan entre la población 
son el castellano y el cakchiquel. 
 
 En la aldea Sajcavillá, al igual que en la mayoría de las aldeas, domina 
con gran realce el lenguaje materno que es el cakchiquel, y en menor 
porcentaje se habla el castellano. 
 
 Tanto en el caserío Santa Rosa de la aldea Estancia Grande como en la 
aldea Sajcavillá, del departamento de San Juan Sacatepéquez, la 
religión predominante es la católica, existiendo en menor porcentaje otras 
religiones. 
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1.5. Descripción de las necesidades 
 
Los vecinos del caserío Santa Rosa, aldea Estancia Grande, del municipio 
de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, en coordinación con sus 
representantes, presentaron la propuesta para que se realice un proyecto que 
pueda suministrarles agua potable. Ya que el sector carece del servicio del vital 
líquido y siendo este uno de los servicios básicos para la salud de la 
comunidad, se puede mejorar así la calidad de vida sus habitantes. 
 
De igual manera, en la aldea Sajcavillá del mismo municipio, hacen la 
solicitud para la construcción de un drenaje sanitario, ya que carece de dicho 
servicio el lugar, siendo su única manera para la evacuación de las aguas 
servidas, la utilización de pozos ciegos, fosas sépticas y en la mayoría de los 
casos la disposición de las excretas se da hacia los propios terrenos, 
provocando la contaminación del medio ambiente y manto freático. 
 
1.6. Evaluación y priorización de las necesidades 
 
Los proyectos antes mencionados se justifican en la salubridad ambiental, 
proporcionando una  mejor calidad de vida que permita a los habitantes un 
mejor aseo; siendo esto parte fundamental para el desarrollo, permitiéndole a 
estos no estar expuestos a enfermedades ocasionadas por la mala higiene. Se 
impactará directamente a la salud y el desarrollo de los habitantes de caserío; 
así también en el saneamiento de las aguas del riachuelo que recorre el 
alrededor de la aldea; se mejorara de esta manera el medio ambiente, y se 
reducirá el crecimiento de vectores (cucarachas, moscas, ratones, entre otros.) 
que habitan en las aguas residuales. 
 
 
13 
Por esta razón, se diseñará una red de drenaje sanitario y un sistema de 
agua potable, para satisfacer las necesidades de las comunidades. De esta 
forma se reducirán considerablemente las problemáticas y se logrará un sentido 
de bienestar en los habitantes. 
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2. FASE DE SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL 
 
 
 
2.1. Diseño de la red de drenaje sanitario de la aldea Sajcavillá, San 
Juan Sacatepéquez 
 
La principal función de este proyecto es la de recolectar y transportar los 
desechos sólidos y aguas servidas, de la aldea de Sajcavillá. 
 
2.1.1. Descripción del proyecto 
 
Se diseñará una red de alcantarillado sanitario de aproximadamente 2 500 
metros, que saneará todas las viviendas del sector. El diseño constará de una 
construcción de pozos de ladrillo tayuyo y tubería de PVC previamente 
diseñados; la tubería a utilizar será PVC 3034, y será de diámetro de 6", 
haciendo su desfogue en una pequeña planta de tratamiento que será 
construida en el lugar. 
 
2.1.2. Levantamiento topográfico 
 
El levantamiento topográfico se realizó para localizar la red dentro de las 
calles, pozos de visita, y en general, ubicar todos aquellos puntos de 
importancia. El levantamiento topográfico se realizó con una estación total, por 
lo tanto se clasifica como primer orden.  
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2.1.2.1. Altimetría 
 
En la altimetría  se determinan las diferencias de alturas entre cada uno de 
los puntos que se tomen de referencia en el terreno. 
 
2.1.2.2. Planimetría 
 
Con la planimetría se fijaron las posiciones de los puntos, proyectados en 
un plano horizontal sin importar sus elevaciones. 
 
2.1.3. Diseño del sistema 
 
En un diseño de red de alcantarillados es importante conocer los 
componentes de los cuales está conformado este sistema, para que de este 
modo se dé fácil manera de adecuarlos para suplir las necesidades y las 
condiciones del lugar. 
 
2.1.3.1. Descripción del sistema a utilizar 
 
El tipo de drenaje a utilizar es de tipo sanitario, que pueda conducir las 
aguas que llevan los residuos provenientes de las casas, como: baños, cocinas, 
lavabos e inodoros y residuos comerciales como los generados en la infiltración. 
 
2.1.3.2. Periodo de diseño 
 
El período de diseño de un sistema de alcantarillado es el tiempo durante 
el cual el sistema dará un servicio con una eficiencia aceptable; este período 
variará de acuerdo con: 
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 La cobertura considerada en el período de diseño estudiado. 
  Crecimiento de la población.  
 Capacidad de administración, operación y mantenimiento.  
 Según el criterio del diseñador y basándose en datos de instituciones 
como el Instituto de Fomento Municipal. 
 
En el capítulo 2 de las normas generales para el diseño de alcantarillado, 
los sistemas de alcantarillado serán proyectados para un período de 30 a 40 
años a partir de la fecha en que se desarrolle el diseño; para el proyecto se 
tomaron 23 años, por ser el tiempo de vida útil del proyecto, tomando en cuenta 
los trámites administrativos, el tiempo que pueda tomar su ejecución, así como 
el tiempo de vida de los materiales. 
 
2.1.3.3. Población de diseño 
 
Para la estimación del número de habitantes futuros de una población, 
existen varios métodos, dentro de los cuales se pueden mencionar los tres 
siguientes: 
 
 Método del crecimiento aritmético 
 Método del crecimiento geométrico 
 Método del crecimiento gráfico   
 
En el diseño se utilizará el método del crecimiento geométrico. Este 
método es apropiado para poblaciones pequeñas y tiene la ventaja de que no 
necesita muchos datos de información.   
 
      (   )
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En donde 
 
    = población futura 
    = población inicial 
 r   = tasa de crecimiento en porcentaje 
 n  = periodo de diseño 
 
 Para el siguiente estudio se trabajó con la siguiente información: 
 
 Población actual Po      =   1 568 hab. 
 Tasa de crecimiento r  =    3 % 
 Periodo de diseño  n    =    23 años 
 
          (      )
   
               
 
2.1.3.4. Dotación de agua potable 
 
Para entender el  concepto, es la cantidad de agua que una persona 
necesita por día para satisfacer sus necesidades y se expresa en litros por 
habitante al día. Para  el  presente  proyecto  se  tomó  una  dotación de 150 
L/hab/día, tomando en cuenta los principales factores como: consumo diario, 
clima y condición socioeconómica. 
 
2.1.3.5. Factor de retorno 
 
Es el factor que indica la relación que existe entre la cantidad de agua que 
se consume al día y la dotación destinada para cada persona; indica la cantidad 
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de agua que pueda ser retornada al alcantarillado; este factor oscila entre 70 y 
90 por ciento. 
 
Para el presente proyecto se tomó un factor de 80 por ciento, para el 
diseño del mismo. 
 
2.1.3.6. Factor de Harmond 
 
Este valor estima la probabilidad del número de usuarios que estarán 
haciendo uso del servicio. Expresado de otra manera, indica la relación que 
existe entre el caudal domiciliar máximo y el caudal medio. Está dado de la 
siguiente manera: 
 
      (
    √ 
    √ 
) 
 
En donde 
 
F.H.    =  factor de Harmond 
P        =  población acumulada en miles 
 
Para este diseño el factor de Harmond queda de esta manera: 
 
      
(
 
    √
     
     
    √
     
     )
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2.1.3.7. Caudal  sanitario 
 
Es el volumen de aguas servidas que se evacúa de cada una de las 
viviendas. Se conoce como caudal de diseño y se obtiene de la suma de todos 
los caudales que van a ser transportados en el sistema sanitario. 
 
                                       
 
Donde 
 
         =       caudal de diseño  
        =       caudal domiciliar 
        =       caudal comercial 
         =       caudal industrial 
         =       caudal de infiltración 
          =       caudal por conexiones ilícitas  
 
2.1.3.7.1. Caudal domiciliar 
 
El caudal domiciliar es el agua que se usa para la limpieza o producción 
de alimentos y es desechada y conducida a la red de alcantarillado; el agua de 
desecho doméstico está relacionada con la dotación y suministro de agua 
potable. Para el efecto la dotación de agua potable es afectada por un factor 
que puede variar entre 0,75 a 0,90.  
 
El valor del caudal domiciliar queda integrado de la siguiente forma: 
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     (
             
      
) 
 
Donde 
 
      =     caudal domiciliar 
Dot       =     dotación [l / habitantes /día] 
# hab.   =     número de habitantes 
F.R.      =     factor de retorno 
 
El caudal domiciliar para la población de la aldea Sajcavillá queda de esta 
manera: 
 
     (
             
      
) 
 
              
 
2.1.3.7.2. Caudal de infiltración 
 
Son las aguas subterráneas que se infiltran entre las tuberías de drenaje, 
para la estimación del caudal de infiltración que entra a la tubería, se toma en 
cuenta el nivel freático del agua subterránea en relación con la profundidad de 
las tuberías, la permeabilidad del terreno y el tipo de juntas usadas en las 
tuberías. 
 
Puede calcularse incluyendo la longitud de la tubería de las conexiones 
domiciliares, con un valor de 6 metros por cada casa; la dotación de infiltración 
varía entre 12 000 y 18 000 L/km/día. 
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           (
                 
      
)  
 
   
 
 
Donde 
 
        =   caudal de infiltración 
       =   metros de tubería  
             =  número de viviendas 
       =  factor de infiltración 
 
Para la aldea Sajcavillá el caudal de infiltración es cero, ya que la tubería 
que se utilizará es la  ASTM 3034. 
 
2.1.3.7.3. Caudal por conexiones 
ilícitas 
 
Este caudal es producido por las viviendas que conectan las tuberías del 
sistema del agua pluvial al alcantarillado sanitario. Para efecto de diseño se 
puede estimar un porcentaje de las viviendas de la localidad que pueden hacer 
conexiones ilícitas. 
 
Para este caso se utilizó un porcentaje del 10 % del caudal domiciliar 
debido a que en esta localidad no hay un drenaje pluvial existente, por lo que lo 
colectado en época de lluvia va directamente hacia el suelo, y se tiene previsto 
a futuro la implementación de este. 
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Donde 
 
          = caudal ilícito 
       =  caudal domiciliar 
 
El caudal producido por conexiones ilícitas queda de esta manera: 
 
                   
 
                    
 
2.1.3.7.4. Caudal comercial 
 
El caudal comercial está conformado por las aguas negras resultantes de 
la actividad de comercios, escuelas, mercados, hoteles, restaurantes, entre 
otros.   
 
Para este diseño no se contó con ningún comercio, por lo que no se 
contempla ningún caudal. 
 
2.1.3.7.5. Factor de caudal medio 
 
Este factor se obtiene de dividir el caudal medio o sanitario, entre el 
número de habitantes futuros. Se obtiene de la sumatoria de todos los caudales 
anteriormente descritos   dividido entre la población a servir. Dicho factor regula 
la aportación del caudal en la tubería, el cual debe estar entre los rangos de 
0,002 a 0,005. 
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Si el cálculo está entre esos dos límites, se utilizará el calculado; de lo 
contrario, si se obtiene un valor menor, se tomará 0.002 y si fuera mayor, se 
tomará 0,005. 
 
     
    
           
 
 
                 
 
Donde 
 
     =  factor de caudal medio 
     =  caudal  medio 
 
Para el proyecto presentado en la aldea Sajcavillá se calcula de esta 
manera: 
 
                                       
                           
                 
 
Como ya se conoce el caudal medio, el Fqm queda de la siguiente 
manera: 
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Como el valor del factor medio oscila entre 0,002 y 0,005, se tomará el 
factor más pequeño siendo este el valor de 0,002. 
 
2.1.3.7.6. Caudal de diseño 
 
Es el que se utiliza para diseñar el sistema del drenaje sanitario. Este 
caudal es llamado también factor de caudal máximo; se calcula multiplicando el 
factor de caudal medio, el factor de Harmond y el número de habitantes que se 
va a servir. 
 
                             
 
Donde 
        = caudal  de diseño 
      =   factor de caudal medio 
   =  factor de Harmond 
            = número de habitantes 
 
Con base en lo anterior, el caudal de diseño para la aldea Sajcavillá, 
queda de esta manera: 
 
                           
                     
 
2.1.4. Selección de la tubería 
 
Para la selección de la tubería se analizan las condiciones en las cuales 
se pretende construir el sistema de drenaje sanitario, tomando en cuenta los 
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factores que puedan influir para el óptimo desempeño de este, siendo estos de 
mayor importancia como la eficiencia, durabilidad, facilidad de manejo, 
economía y colocación. 
 
La tubería que mejor se adaptaba a estas condiciones y se propone es la 
tubería PVC Norma ASTM D -3034, con la cual se obtiene disposición de 
manejo, facilidad de instalación, soporta grandes cargas a poca profundidad y 
tiene una alta durabilidad. 
 
2.1.5. Diseño de secciones y pendientes 
 
Cuando la tubería trabaja a su máxima capacidad, el cálculo de velocidad, 
diámetro y pendiente se hará aplicando la fórmula de Manning transformada a 
sistema métrico para secciones circulares: 
 
   (
         
 
 ⁄   
 
 ⁄
 
) 
 
Donde 
  =   velocidad del flujo a sección llena [m/s] 
  =   diámetro de la tubería 
  =   pendiente de la tubería 
  =   coeficiente de rugosidad de Manning 0,010, para tubería PVC 
 
2.1.5.1. Velocidades máximas y mínimas de diseño 
 
La velocidad del flujo está determinada por la pendiente del terreno, el 
diámetro de la  tubería y el tipo de tubería que se utiliza. 
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La velocidad del flujo se determina por la fórmula de Manning y las 
relaciones hidráulicas (v/V); donde v es la velocidad del flujo y V es la velocidad 
a sección llena, v por norma debe  ser mayor de 0,60 m/s, para que no exista 
sedimentación, y menor o igual que 3,00 m/s, para que no exista erosión o 
desgaste. 
 
La velocidad mínima tiene como condicionante arrastrar las materias 
orgánicas e inorgánicas que se sedimentan por estancamiento; sin embargo no 
siempre es posible obtener esa velocidad, debido a que existen ramales que 
sirven a solo unas cuantas casas y producen flujos bastante bajos; en tales 
casos se proporcionará una pendiente que dé la velocidad mínima de 0,60 m/s 
a la descarga máxima estimada, y una velocidad no menos de 0,40 m/s durante 
escurrimientos bajos. 
 
Según normas de Infom la velocidad máxima con el caudal de diseño será 
de 2,5 m/s y la velocidad mínima será de 0,6 m/s. 
 
Tabla II. Velocidades máximas y mínimas 
 
 
 
Fuente: Infon-Unepar. Normas generales para el diseño de alcantarillados. p. 21. 
 
 
 
 
Tipo de 
tubería
Velocidades 
mínimas
Velocidades 
máximas
Concreto 0,60 m/s 3,00 m/s
PVC 0,40 m/s 4,00 m/s
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2.1.5.2. Cotas invert 
 
Son las cotas inferiores e interiores de la tubería de drenaje, que indican a qué 
profundidad de la superficie se encuentra la tubería de llegada y la de salida en 
un pozo de visita. 
 
Estas cotas se calculan con base en la pendiente de la tubería y la 
distancia del tramo respectivo. 
 
Figura 3. Detalle de cotas invert 
 
 
 
Fuente: LIMA ESPAÑA, Katerin. Diseño del sistema de alcantarillado sanitario para la aldea 
Agua de las Minas y de la carretera y pavimento de la aldea Mesillas Bajas hacia la aldea de 
Calderas, Amatitlán, Guatemala. p. 32. 
 
Para los detalles de las cotas invert es importante tener en cuenta lo 
siguiente:  
 
 La cota invert de salida de un pozo se coloca 3 centímetros más baja que 
la cota invert de entrada, cuando las tuberías son del mismo diámetro. 
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 Cuando a un pozo de visita, entra una tubería y sale otra de diferente 
diámetro, la cota invert de salida, será como mínimo la diferencia de 
diámetros. 
 
        
          (     ) 
 
 La cota invert de salida, cuando más de una tubería entra a un pozo de 
visita y  sale una sola, siendo estas de un mismo diámetro todas, la cota 
será de 0,03 m. por debajo de la cota Invert de entrada más baja. 
 
               
              
 
 Cuando a un pozo llegan dos o más tuberías y sale una, y son de distinto 
diámetro; la cota invert de salida puede tener:   
 
o Como mínimo tres centímetros respecto de las tuberías      que 
son del mismo diámetro.  
 
o La diferencia de diámetros, para las tuberías de diferente 
diámetro. 
 
Las cotas del terreno, al igual que los puntos de entrada y salida de la 
tubería del alcantarillado, deben calcularse de la siguiente manera: 
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         (
       
   
) 
             
              
Donde  
    =  cota invert de entrada 
     =  cota invert de salida 
     = pendiente de la tubería 
   = distancia horizontal de pozo a pozo 
   = cota de terreno 
     = altura mínima, depende de tránsito que circule en la calle 
      = profundidad del pozo 
 
            (
        
   
)         
 
                        
 
                          
 
2.1.5.3. Diámetro de la tubería 
 
El diámetro de tubería que ha de usarse para el diseño de alcantarillado 
sanitario, utilizando tubería de PVC norma ASTM 3034, será el mínimo, que es 
de 6 pulgadas según norma 2.10.2 del Infom y se irán incrementando de 
acuerdo con el aumento de recaudación de aguas servidas del sistema, si fuese 
necesario. 
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En las conexiones domiciliares el diámetro será de 4 pulgadas, con una 
pendiente mínima de 2 % y una máxima de 6 % y que forme un ángulo 
horizontal respecto de la línea central, de aproximadamente 45°, en el sentido 
de la corriente del mismo.  
 
Se tomó para este diseño tubería de 6’’ de PVC. 
 
2.1.5.4. Profundidad de tubería 
 
La determinación de la profundidad de la tubería se hace mediante el 
cálculo de las cota invert; en todo caso debe chequearse que la tubería tenga 
un recubrimiento adecuado, para no dañarse con el paso de vehículos y 
peatones, o que se quiebre por la caída o golpe de algún objeto pesado.  
 
El recubrimiento mínimo del coronamiento de la tubería respecto de la 
superficie del terreno será de 1 m,  más el espesor y el diámetro de la tubería; 
esto para tráfico liviano y para tráfico pesado el recubrimiento mínimo del 
coronamiento de la tubería será de 1,2 m. 
 
        (   ) 
 
        (            )       
 
Donde 
 
     =  altura mínima de la tubería 
      =   diámetro de la tubería  
      =   espesor  
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Tabla III. Profundidades mínimas de tubería PVC 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Fomento Municipal. 
 
2.1.6. Pozos de visita 
 
Los pozos de visita tienen una función muy importante dentro del sistema 
de alcantarillado sanitario, ya que por medio de ellos se pueden realizar 
inspecciones, operaciones de limpieza y mantenimiento. Los pozos de visita 
dentro del sistema de alcantarillado se ubican en los siguientes casos: 
 
 En cambio de diámetro.   
 En cambio de pendiente.   
 En cambios de dirección horizontal, para diámetros menores de 24”.  
  En intersecciones de dos o más tuberías.   
  En los extremos superiores de ramales iníciales.    
 A distancias no mayores de 100 metros en línea recta, en diámetros 
hasta de 24”.   
 A distancias no mayores de 300 metros, en diámetros superiores a 24”.   
 En todo cambio de dirección, si el colector no es visitable interiormente, y 
en todo colector visitable que forme un ángulo menor de 120°. 
 
DIÁMETRO 6'' 8'' 10'' 12'' 16'' 18'' 21'' 24'' 30'' 36'' 42'' 48'' 60''
TRÁFICO 
NORMAL
1,16 1,22 1,28 1,33 1,41 1,5 1,58 1,66 1,88 1,99 2,14 2,25 2,55
TRÁFICO 
PESADO
1,36 1,42 1,48 1,53 1,51 1,7 1,78 1,86 2,04 2,19 2,34 2,45 2,7
PROFUNDIDADES MÍNIMAS DE LA COTA INFERIOR PARA EVITAR RUPTURAS
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Se deben tomar en cuenta las cotas invert para el funcionamiento de los 
pozos de visita.   El tipo de pozo que se va a construir es el típico; cilíndrico en 
la parte inferior y termina en una parte cónica, con su respectiva tapadera, 
proporcionando: 
 
 Un control de flujo hidráulico en cambios de dirección     
 Gravedad y consolidación de flujos convergentes  
 Ingreso de oxígeno al sistema 
 
Figura 4. Partes de un pozo de visita 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: LIMA ESPAÑA, Katerin. Diseño del sistema de alcantarillado sanitario para la aldea 
Agua de las Minas y de la carretera y pavimento de la aldea Mesillas Bajas hacia la aldea de 
Calderas, Amatitlán, Guatemala. p. 37. 
 
 
 
 
 
34 
2.1.7. Conexión domiciliar 
 
Tiene la finalidad de recibir las aguas provenientes de las casas o edificios 
y llevarlas al alcantarillado sanitario central.  Consta de las siguientes partes: 
 
 Caja o candela: la conexión se hace por medio de una caja de 
inspección, construida de mampostería o con tubos de concreto 
colocados verticalmente.  El lado menor de la caja será de 45 
centímetros; sí fuese circular, tendrá un diámetro no menor de 12 
pulgadas.  Estos deben estar impermeabilizados por dentro y tener una 
tapadera para realizar inspecciones. El fondo debe ser fundido de 
concreto,  dejando la respectiva pendiente para que las aguas fluyan por 
la tubería secundaria y puedan llevarlas al alcantarillado sanitario central.  
La altura mínima de la candela será de 1 metro. 
 
 Tubería secundaria: la conexión de la candela domiciliar con la tubería 
central se hará por medio de la tubería secundaria, la cual debe tener un 
diámetro mínimo de 4 pulgadas en tubería PVC norma ASTM 3034, con 
una pendiente mínima del 2 %, a efecto de evacuar adecuadamente las 
aguas servidas. La conexión con la alcantarilla central se hará en el 
medio superior, a un ángulo de 45 grados en el sentido de las aguas, 
uniendo el tubo de PVC con el tubo general o central con el accesorio 
codo de PVC 4” de 45 grados. 
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Figura 5. Conexiones domiciliares 
 
 
 
Fuente: GUZMÁN, Carlos Humberto. Diseño del sistema de drenaje sanitario barrió La Laguna 
y diseño de pavimento rígido del camino que conduce a la aldea San Nicolás, municipio de 
Estanzuela, departamento de Zacapa. p. 31. 
 
2.1.8. Principios hidráulicos 
 
La ecuación de Manning se utiliza para flujo laminar en canales. En 
trabajos realizados a finales del siglo XX Robert Manning dio a conocer su 
famosa ecuación para flujo de lámina libre; aunque esta fue originalmente 
concebida para el proyecto de canales abiertos,  actualmente se utiliza para 
conductos cerrados. 
 
   
  
 
 ⁄    
 
 ⁄
 
 
 
36 
Donde 
 
   =   velocidad [metros por segundos] 
   =  radio hidráulico  
   =   coeficiente de rugosidad 
S  =   pendiente 
 
La ecuación es una función utilizada para hallar el coeficiente de velocidad 
C, que depende  del radio hidráulico y el coeficiente de rugosidad n, por el tipo 
de material (cemento, PVC, HG, etc.), que se utiliza para conducir el flujo. 
 
n = 0.010 para tubería PVC 
 
Se continúa con la fórmula de continuidad: 
 
      
Donde 
  =  caudal  
  =  velocidad del flujo   
  =  área de la sección de la tubería 
 
    *
 
 
+  [        ]            
              
 
2.1.8.1. Relaciones hidráulicas 
 
Las relaciones hidráulicas están basadas principalmente en la ecuación 
del caudal parcialmente lleno. En experimentos, realizados se han considerado 
parámetros de diseño para optimizar su funcionalidad, tales como:   
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 El caudal de diseño debe ser menor que el caudal a sección llena  q < Q  
 La velocidad de diseño v no tiene que ser menor que 0,60 m/s, ni mayor 
que a 3,00 m/s.   
 La relación d/D para alcantarillados sanitarios tiene que estar entre los 
valores de 0,10 y 0,75 
 
Estas relaciones son necesarias para asegurar que el sistema funcionará 
adecuadamente y sus parámetros son los siguientes: 
 
Relación de caudales  
 
 
 
Donde 
 
q   =    caudal de diseño 
Q  =    caudal a sección llena 
 
Relación de velocidades 
 
 
 
Donde 
 
v   =    velocidad de diseño 
V  =     velocidad a sección llena 
 
Relación de tirantez 
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Donde 
 
d   =    diámetro de diseño 
D  =    diámetro a sección llena 
 
2.1.9. Calculo hidráulico 
 
Se detallan los procedimientos y los cálculos para el diseño de un drenaje 
sanitario, se utilizan los conceptos descritos con anterioridad, facilitando así la 
mayor compresión. 
 
2.1.9.1. Especificaciones técnicas 
 
En el desarrollo del diseño de alcantarillado sanitario se evalúan y utilizan 
los criterios de los diagramas, tablas y sus aplicaciones, a continuación se 
detalla de qué manera se utilizan los criterios de diseño antes mencionados, el 
tipo de tubería y los parámetros que permiten evaluar si el diseño será eficiente 
y beneficioso para la población.  
 
 Se muestra como un ejemplo, el diseño de un tramo del drenaje sanitario 
para la aldea Sajcavillá. 
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2.1.9.2. Ejemplo de diseño de un tramo 
 
Se diseñará el tramo comprendido entre el pozo de visita P2 – P3 del 
ramal principal; los datos son los siguientes: 
 
 Tipo de sistema:  alcantarillado sanitario  
 Período de diseño: 23 años 
 Población actual: 1568 habitantes  
 Población futura: 3095 habitantes 
 Tasa de crecimiento: 3 %  
 Habitantes por vivienda: 8 habitantes  
 Dotación: 150 L/hab/día  
 Factor de retorno: 0.80 
 Tubería a utilizar: PVC  
 Velocidad mínima: 0,40 m/s  
 Velocidad máxima: 4,00 m/s 
 
Cálculo de tramo P2 – P3 
 
 Cota de terreno inicial (CTi): 195.97 m  
 Cota de terreno final (CTf):  192.13 m 
 Distancia entre pozos (DH): 36.00 m 
 
Procedimiento 
 
Población actual en el tramo: 184 hab.   
 
 𝑓 = 184 * (1 + 0.03)*23 = 363     
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Pendiente del terreno (S%) 
 
          (
        
 
)      
 
          (
              
  
)             
 
Caudal domiciliar 
  
     (
           
      
) 
 
               
 
Caudal por conexiones ilícitas   
 
                    
                    
 
Caudal medio 
 
     =      +      +     +    𝑓 
     = 0,256 + 0 + 0,0256+ 0 = 0,282  /  
 
Factor de caudal medio 
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Ya que el resultado queda en un rango aceptable, entonces se toma el 
factor de caudal medio más próximo al resultado, en este caso es 0,002. 
 
Factor de flujo instantáneo (FH)   
  
      
(
 
    √
   
     
    √
   
     )
  
 
          
 
Caudal de diseño (Qd)   
 
                         
 
                    
 
Diseño hidráulico  
 
              Diámetro = 6"                                     = 10.5 %   
 
      Utilizando la ecuación de Manning; se encuentra la velocidad a 
sección llena: 
 
   (
        ( )
 
 ⁄  (     )
 
 ⁄
    
)           
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Caudal a sección llena   
 
    *
 
 
+  [        ]            
              
 
Relaciones hidráulicas   
 
 
 ⁄   
    
     
          
 
De la tabla de relaciones hidráulicas se obtienen los siguientes resultados: 
   
  Relación de velocidades:   v/V = 0,411234 
  Relación de tirantes:          d/D = 0,104 
 
Velocidad sección no llena   
 
      v = v/V * V      
                        v = (0,3883) * (3,67 m/s) = 1,51 m/s 
 
Verificando relaciones hidráulicas   
 
                     0,40 ˂ v ˂ 4,00      v = 1,51 m/s  Sí cumple.    
                     0,10 ˂ d/D ˂ 0,75  d/D = 0,104  Sí cumple. 
 
Los parámetros utilizados en el diseño cumplen con todos los chequeos, 
ya que al hacer las proyecciones a futuro tanto la velocidad como el tirante 
hidráulico, se acoplan perfectamente a las condiciones mínimas. 
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Cálculo de cotas invert   
  
                    CT =   195, 97 m  
                    S % = 10, 5 % 
                    DH =   36 m   
                    Cie PV-1 = 194, 85 m 
 
                 
            
 
En este ejemplo se utiliza esta ecuación debido a que no es un tramo 
inicial, sino que es una continuación de la red principal. 
 
            (
        
   
) 
            
 
Profundidad de pozos 
 
                     
            
 
                     
            
 
2.1.10. Propuesta de tratamiento 
 
En el tratamiento se analizan las condiciones locales para hallar el tipo de 
contaminantes que se encuentren y con esta información determinar la mejor 
manera en la que se puedan depurar. 
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Encontrando una solución satisfactoria para este caso debe analizarse de 
manera ordinaria, ya que las aguas residuales son generadas por actividades 
domésticas. 
 
2.1.10.1. Diseño de fosas sépticas 
 
En lugares donde no existe alcantarillado, y no es posible alejar los 
desechos líquidos (provenientes de casas aisladas, pequeños grupos, escuelas, 
entre otros con la facilidad y sencillez que permiten esas instalaciones, se ha 
adoptado como medio secundario la fosa séptica, ya que es una instalación 
que, si se le presta la atención debida, resuelve en forma satisfactoria el 
problema de la evacuación de pequeños volúmenes de aguas negras. 
 
Algunos de los sólidos se eliminan del agua, otros se digieren y  otros 
quedan en el tanque.  Hasta un 50 por ciento de los sólidos que se acumulan en 
el tanque se descomponen; el resto se acumula como lodo en el fondo y debe 
bombearse periódicamente del tanque. 
 
Los principales factores que deben tenerse en cuenta para fijar la 
capacidad y dimensiones del depósito séptico son:   
  
 Caudal medio diario de las aguas residuales  
o 190 lts. X persona/día para vivienda  
o 98 lts.   X  persona/día para campamentos  
o 64 lts. X persona/día para escuelas diurnas 
 
 El período de retención, que varía de 1 a 3 días y que suele ser de 24 
horas. 
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  Volumen y espacio necesario para acumulación de fangos, para un 
período de limpieza de 2 a 3 años.  
o 30 a 60 lts.      X persona (para 2 años) 
 
 Relación longitud: ancho   
o Longitud:     2   a   3   
o Ancho          1  a   1 
 
En las tablas se indican las diferentes dimensiones de fosas sépticas 
rectangulares que con los factores anteriormente mencionados fueron 
calculadas, las cuales ofrecen espacio suficiente para la acumulación de lodos 
por un período de 2 a 3 años, más un volumen adicional equivalente a la 
afluencia de aguas residuales en 24 horas. 
 
Tabla IV. Capacidades para fosa séptica viviendas particulares 
 
 
 
Fuente: CABRERA, Ricardo Antonio. Apuntes de Ingeniería Sanitaria 2. p.  126. 
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Figura 6. Fosa séptica de un compartimiento 
 
 
 
Fuente: CABRERA, Ricardo Antonio. Apuntes de Ingeniería Sanitaria 2.  p. 125. 
  
En este proyecto no se realizó un diseño de fosa séptica, ya que todo el 
sistema descargará en una planta de tratamiento que corresponde a la fase 2 
tomando en consideración el diseño y estudio de este proyecto. 
 
2.1.10.2. Dimensionamiento de los pozos de 
absorción 
 
El pozo de absorción consiste en una excavación en el terreno por lo 
general de 1,50 a 2,50 metros de diámetro y una profundidad que generalmente 
varía de 6 a 12 metros, al cual se vierten las aguas negras sedimentadas 
provenientes de la fosa séptica. Para determinar la profundidad del pozo debe 
hacerse la prueba de absorción a diferentes profundidades. 
 
 
 
 
47 
Tabla V. Coeficiente de absorción del terreno del pozo 
 
 
 
Fuente: CABRERA, Ricardo Antonio. Apuntes de Ingeniería Sanitaria 2.  p.  128. 
 
Para efectuar la prueba de absorción a medida que se va excavando, se 
hacen excavaciones de 0,30 por 0,30 m de base por 0,35 m de profundidad y 
se le colocan en el fondo 0,05 de arena gruesa o grava; luego se llena de agua 
y se deja que filtre totalmente. Después se vuelve a llenar, de manera que el 
agua permanezca en él por lo menos 4 horas, de preferencia por la noche, para 
que el terreno se sature. Posteriormente se ajusta el agua hasta una 
profundidad de 0,15 m y se determina el tiempo que tarda en bajar 2,5 cm. o 
velocidad de filtración. 
 
Para calcular las dimensiones del pozo no debe tomarse en cuenta el 
fondo de la excavación, porque se colmata rápidamente, sino solo el área 
lateral. Una vez conocido el coeficiente de absorción y el diámetro, la 
profundidad del pozo se puede calcular con la siguiente relación: 
 
  
    
   
 
Tiempo en 
min. para 
que el nivel 
baje 2.5
Superficie de filtración 
requierida por hab. y 
por dia m² (K1)
1 0,88
2 1,08
5 1,44
10 2,25
30 4,5
Más de 30 Terreno inadecuado
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Donde 
 
H = profundidad del pozo 
N = número de personas servidas 
K1 = coeficiente de absorción  
   = diámetro de tubería 
 
2.1.11. Elaboración de planos finales de drenaje sanitario 
 
Para este proyecto se elaboró un total de cinco planos, como se describen 
a continuación:   
 
 Planta de distribución drenaje sanitario. 
 
 Planta– perfil de ramal 1 del PV1 – PV20. 
 
 Planta – perfil de ramal 2, ramal 3, ramal 4 del PV21-PV26. 
 
 Planta – perfil de ramal 4.1, ramal 4.2, ramal 4.3, ramal 4.4, ramal 5, del  
PV27-PV36. 
 
 Detalles de pozos de visita y de conexión domiciliar. 
 
2.1.12. Presupuesto 
 
El presupuesto se elaboró con base en precios unitarios, tomando como 
referencia los precios de materiales que se encuentran en el mercado de la 
construcción; en relación con la mano de obra se aplicaron precios del medio 
constructivo y de la municipalidad; para los indirectos se aplicó el 29 %. 
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El costo total del proyecto es de Q. 2, 107 351,50 (dos millones ciento 
siente mil trescientos cincuenta y un quetzales con cincuenta centavos). Se 
presentan los factores que se tomaron en cuenta para este presupuesto: 
 
Tabla VI. Cálculo de prestaciones 
 
Cálculo de prestaciones 
 
    Días del año 
 
365 días 
Jornada laboral 
 
8 hrs 
Días no trabajados 
 
105 días 
Días efectivos de trabajo 260 días 
    Relación porcentual Relación % 
    Días no trabajados 
 
0,4038 40 
Indemnización 
 
0,1154 12 
Bono 14 
 
0,1154 12 
Aguinaldo 
 
0,1154 12 
IGSS (patronal) 
 
0,1067 11 
TOTAL   0,8567 86 
    Factor ayudante 
   Cálculo de 3 albañiles y dos ayudantes 
    Salario mínimo diario 78,72 
  Bonificación 250 
  Salario mínimo 2 611,60 
  Salario mínimo diario 87,05 
  Pago a destajo albañil 140 
  FA 0,41 41,45 % 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla VII.   Factores utilizados 
 
Gastos administrativos 10 % 
Gastos de seguros y fianzas 1  % 
Imprevistos 3  % 
Utilidad estimada 15 % 
IVA 12 % 
Factor de prestaciones 86 % 
Factor de mano obra     
(ayudante) 
41 % 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El costo del metro lineal del proyecto será de Q. 842,94 (ochocientos 
cuarenta y dos quetzales con noventa y cuatro centavos). 
 
Tabla VIII.    Cuadro de resumen del presupuesto drenaje sanitario 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 NÚM. DESCRIPCIÓN  CANTIDAD UNIDAD
 PRECIO 
UNITARIO 
 TOTAL 
ALCANTARILLADO SANITARIO
ALCANTARILLADO SANITARIO
     1,00     TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 2 500,00        ML  Q               62,84  Q                        157 089,68 
     2,00     EXCAVACIÓN 3 507,99        M³  Q               87,41  Q                        306 634,81 
     3,00     RELLENO 3 535,31        M³  Q             133,36  Q                        471 451,41 
     4,00     INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Φ 6' NORMA ASTM 3034 2 500,00        ML  Q             228,88  Q                        572 207,71 
     5,00     CONEXIONES DOMICILIARES 212,00           UNIDAD  Q          1 689,18  Q                        358 106,06 
     6,00     POZOS DE VISITA h: 1,20 - 1,50 33,00             UNIDAD  Q          5 658,98  Q                        186 746,24 
     7,00     POZOS DE VISITA h: 1,50 - 1,80 4,00               UNIDAD  Q          6 544,79  Q                          26 179,18 
     8,00     POZOS DE VISITA h: 2,30- 3,10 3,00               UNIDAD  Q          9 645,47  Q                          28 936,41 
 Q      2 107 351,50 
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
ALDEA
SAJCAVILLÁ
RESUMEN DE RENGLONES DE TRABAJO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EPS
EPESISTA: ROSA MIRIAM MORALES ROLDÁN
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2.1.13. Cronograma de ejecución 
 
El cronograma es un elemento básico para la medición del tiempo para la 
ejecución del proyecto del sistema de alcantarillado sanitario de la aldea 
Sajcavillá del municipio de San Juan Sacatepéquez del departamento de 
Guatemala. 
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Figura 7. Cronograma de ejecución drenaje sanitario 
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Continuación de la figura 7. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.1.14. Evaluación socioeconómica 
  
Es importante el análisis objetivo de la realidad financiera y de los 
beneficios que puedan implicar la realización del proyecto. 
 
2.1.14.1. Valor presente neto 
 
  El valor presente neto (VPN) es el método más conocido a la hora de 
evaluar proyectos de inversión a largo plazo. Permite determinar si una 
inversión cumple con el objetivo básico financiero; maximizar la inversión.  
 
 Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un incremento 
equivalente al valor del valor presente neto.   
 
 Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el valor 
que arroje el VPN.   
 
 Si el resultado del VPN es cero, la empresa no modificará el monto de su 
valor. 
 
VPN<0;    VPN=0;   VPN>0 
 
El proyecto a realizar es un beneficio para la comunidad y se cataloga de 
carácter social; es por esa razón que no se contempla ningún tipo de utilidad, 
los egresos se establecen como el costo total del proyecto. 
 
VPN = 0 – Q 
 
 VPN = -Q  
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2.1.14.2. Tasa interna de retorno  
 
  Es la tasa máxima de utilidad que puede pagarse u obtenerse en la 
evaluación de una alternativa. 
 
Para este proyecto el valor de presente neto es igual a cero, por ser de 
carácter social, ya que no se prevé ningún tipo de ingreso; por esta razón no se 
realizará el cálculo de la TIR por medio de las ecuaciones. 
 
2.1.15. Administración, operación y mantenimiento 
 
Es la aplicación de técnicas o mecanismos que permiten conservar el 
alcantarillado en buenas condiciones físicas y de funcionamiento, con el 
propósito de alcanzar la duración esperada de acuerdo con la vida útil para la 
que fue diseñada. 
 
Como una acotación importante, es que el sistema sanitario sea sometido 
a inspecciones de limpieza, en periodos de tiempo, y que sea considerado 
como mínimo la limpieza de los pozos y de las líneas de distribución y  
verificación de cajas y tapas. 
 
La responsabilidad de administrar, operar y dar mantenimiento estará a 
cargo del comité de la aldea.  Este comité tendrá una unidad operativa, 
conformada de preferencia por personas que hayan participado en la 
construcción del alcantarillado. 
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2.1.16. Estudio de impacto ambiental 
 
Se realiza el estudio con base en el formulario proporcionado por el 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas; se hace constar que se trata del proyecto del diseño de 
drenaje sanitario para la aldea Sajcavillá, San Juan Sacatepéquez, Guatemala.  
 
2.1.16.1. Estudio de impacto ambiental inicial 
 
Tiene las siguientes características: 
 
 Utilizará para su construcción cal, cemento, arena y piedrín. 
 
 El equipo que se utilizará será una retroexcavadora. 
 
 El número de trabajadores corresponde a: 9 albañiles y 6 peones. 
 
 El proyecto tendrá una duración de 8 meses, durante los cuales se 
encontrarán en dicha área.  
 
 La longitud del tramo es de 2 500 metros lineales que se encuentran en 
áreas no protegidas. 
 
 El proyecto se caracteriza por ser nuevo. No tiene ningún tipo de riesgo.  
 
 Durante la fase de excavación se tendrá polvo pues se removerá tierra; 
para este movimiento se utilizarán vehículos pequeños, al retirar el 
material sobrante. 
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 Para evitar molestias por la generación de polvo se humedecerá la calle 
para disminuir este efecto.  
 
 Los ruidos producidos por los trabajadores son los normales y no son 
fuertes ni estridentes.  
 
 La fuente de abastecimiento será el servicio municipal de agua.  
 
 Será utilizado1 metro cúbico/día, para preparación de concreto y para la 
limpieza de las áreas.  
 
 Habrá movimiento de tierra, corte y relleno sin movilización fuera del área 
de la actividad; esto en el momento del zanjeo y no se hará ningún tipo 
de cambio en la forma o topografía de los suelos, ya que se respetarán 
los alineamientos actuales del terreno.  
 
 No se tendrá efectos sobre la flora, fauna y bosque. 
 
2.2. Diseño de línea de conducción de agua potable para el caserío 
Santa Rosa, aldea Estancia Grande, San Juan Sacatepéquez 
 
El proyecto a realizar para abastecer a la población se plantea como bien 
común ya que se brindará un servicio continuo y sostenible para mejorar el 
desarrollo de la comunidad. 
 
2.2.1. Descripción del proyecto  
 
El proyecto consistirá en el diseño de una línea de conducción por 
gravedad y un pequeño tramo por bombeo, que abarcará desde el tanque de 
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captación hasta el tanque de distribución, con una longitud aproximada de cinco 
mil metros lineales, utilizando tubería PVC de diámetros varios. 
 
2.2.1.1. Visita preliminar 
 
Para las visitas de campo se realizó una reunión con los miembros del 
comité del caserío Santa Rosa, para recorrer el lugar y de esta manera dar un 
croquis aproximado del lugar, representando la topografía, derechos de  paso, 
posición del tanque de almacenamiento y ubicación de la fuente,  definiendo la 
ubicación dentro de del caserío; con esta información se puede plantear que el 
sistema a diseñar sea funcional y compatible, para cubrir así las necesidades 
de la población. 
 
Con estas visitas se pudo generar información general del lugar como el 
aproximado de habitantes de la población que se beneficiarán con la ejecución 
del proyecto, ya que este caserío carece de un sistema de abastecimiento de 
agua potable. 
 
2.2.2. Fuente de agua 
 
La fuente existente es un nacimiento de tipo acuífero libre con brote 
definido en laderas. 
 
2.2.2.1. Aforo de la fuente 
 
Se realizó en época de estiaje para asegurar la fuente y suprimir la 
demanda de agua, esto por medio del método volumétrico, el cual consiste en 
medir el caudal por medio de un volumen conocido con base en el tiempo de 
llenado y obtener la capacidad del nacimiento determinado por la comunidad. 
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Para obtener un dato más aproximado se hicieron 4 tomas en el aforo en 
un recipiente de 2,64 galones (10 litros) utilizando un cronómetro sencillo. 
 
Tabla IX. Cálculo de aforo 
 
 
 
 Fuente: elaboración propia. 
  
2.2.3. Calidad del agua 
 
Para determinar la calidad del agua será necesaria la recolección de un 
adecuado número de muestras para análisis químico sanitario de las diversas 
fuentes posibles para el abasto, con el fin de determinar la conveniencia e 
inconveniencia de su uso, así como los métodos recomendables de tratamiento 
que se requieran, de conformidad con las normas que la Dirección General de 
Sanidad Pública establece.  
 
Para determinar si el agua es conveniente o inconveniente para su uso, se 
realizaron en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ingeniería, de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, los exámenes que comprenden los 
análisis físicos, químicos, bacteriológicos y microscópicos. 
 
Núm.
Tiempo de 
aforo (seg.)
Volumen 
(Litros)
Caudal 
(Lts/seg)
Caudal GPM
1 1,83
1 1,84
1 1,82
1 1,83
4 1,83 10 5,46 86,74
Cálculo de aforo caserío Santa Rosa
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Las muestras de agua fueron tomadas directamente de la fuente, y 
transportadas en condiciones de refrigeración al laboratorio, antes de 24 horas. 
 
Los resultados que se muestran dan como resultado que el agua es 
sanitariamente segura para el consumo humano y se recomienda  como medida 
de seguridad, un tratamiento bacteriológico a base de cloro. 
 
Los análisis están basados en la norma Coguanor 29001 y en la toma de 
muestras bajo Coguanor NGO 29002 h18 y Coguanor NGO 29002 h19; dichas 
normativas son exigidas por el Código de Salud en el artículo 88 y los 
resultados pueden observarse en el anexo. 
 
2.2.3.1. Examen bacteriológico 
 
Mediante el examen bacteriológico es posible determinar la presencia del 
grupo coliforme total, representado por la Escherrichia coli, la cual es una 
bacteria que no es patógena pero se encuentra presente en los intestinos de los 
seres vivos.  
 
El examen se realiza basándose en la probabilidad que tenga el agua de 
contaminación de organismos patógenos que causan enfermedades 
gastrointestinales, principalmente con materia fecal; se busca la presencia del 
grupo coliforme, que está comprendido de los bacilos Escherrichia coli y el 
Aerobacher aerogenes. El primero es huésped normal del intestino del hombre. 
 
 El Aerobacher aerogenes además de localizarse en las heces, es 
frecuente encontrarlo en raíces de vegetales y algunas semillas.  
 
Estos bacilos son aerobios o anaerobios facultativos. 
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Como resultado del examen bacteriológico, se indica que el agua es apta 
para el consumo humano, basados en la Norma Coguanor 29 001. Pero dentro 
del mismo análisis se hace la observación que es recomendable un sistema  de 
desinfección a base de pastillas de cloro, para de este modo evitar cualquier 
contaminación que pueda darse en los accesorios, elementos o tuberías del 
sistema de agua potable. 
 
2.2.3.2. Análisis fisicoquímico 
 
Este análisis determina las características físicas del agua, las cuales son 
percibidas a través de los sentidos por medio del olor, color, sabor, el potencial 
hidrógeno, que determina la acidez o alcalinidad del agua; y la turbidez que es 
el efecto óptico que es consecuencia de la dispersión o interferencias de los 
rayos luminosos que pasan a través del agua, la que contiene pequeñas 
partículas en suspensión. 
 
Dentro de este examen se puede hacer un análisis químico, ya que 
permite determinar las cantidades de materia mineral y orgánica que se 
encuentran en el agua, que pueden afectar su calidad, se proporcionan datos 
acerca de su contaminación y puede mostrar variaciones ocasionadas por el 
tratamiento, lo cual es indispensable para controlar el proceso de purificación 
del agua. 
 
Las sustancias minerales químicas contenidas en el agua deben 
encontrarse en concentraciones inferiores a ciertos límites permisibles y 
aceptables, de los contrario pueden afectar la salud, le dan mal olor y sabor al 
agua y además dañan la tubería y equipo; entre los aspectos a determinar se 
tienen: la alcalinidad, la dureza, los aniones (hierro, calcio, magnesio, entre 
otros) y los cationes (cloruro, flúor, nitritos, sulfatos, entre otros). 
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El resultado que se obtuvo del examen fisicoquímico sanitario indica que 
el agua está dentro de los parámetros; desde el punto de vista de la calidad 
química el agua cumple con la norma Coguanor NGO 29001. Todas las 
determinaciones se encuentran dentro de los límites máximos aceptables. 
 
2.2.4. Levantamiento topográfico 
 
Se efectuará el levantamiento topográfico de las líneas que unan las 
fuentes de abastecimiento de agua con las poblaciones beneficiadas. En el 
levantamiento topográfico deben localizarse detalles importantes como las 
estructuras ya existentes, pasos de ríos, quebradas y zanjones. También deben 
trazarse las líneas principales y los ramales secundarios que se usarán. 
 
El levantamiento topográfico se realizó con una estación total, por lo tanto 
se clasifica como primer orden. 
 
2.2.4.1. Altimetría 
 
En la altimetría  se determinan las diferencias de alturas entre cada uno de 
los puntos que se tomen de referencia en el terreno. 
 
2.2.4.2. Planimetría 
 
Con la planimetría se fijaron las posiciones de los puntos proyectados en 
un plano horizontal sin importar sus elevaciones. 
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2.2.5. Bases para el diseño hidráulico 
 
En el diseño para una línea de conducción, se toman en consideración 
factores que determinen el tipo de diseño que se pueda realizar, siendo estos 
importantes para lograr las proyecciones de abastecimiento de agua a la 
población en la actualidad y a futuro. 
 
2.2.5.1. Población actual y tasa de crecimiento 
 
La población actual del caserío Santa Rosa actualmente es de 1 000 
habitantes, con una tasa de crecimiento de 2,35 %. 
 
2.2.5.2. Periodo de diseño 
 
Es el tiempo durante el cual una obra va a prestar un servicio satisfactorio, 
según recomiendan instituciones como Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales (Unepar) es 
de 20 años; este es el tiempo en que la capacidad del sistema atiende la 
demanda que es eficiente en un 100 por ciento, concluyendo este lapso deja de 
prestar un sistema de buen servicio; adicionalmente se debe tomar en cuenta el 
período de planificación, financiamiento, diseño y construcción de dicho 
proyecto. 
 
Debido a que el sistema previsto es por gravedad y bombeo el período de 
diseño se contempló, para la línea de conducción de 20 años de 
funcionamiento, con 1 año de trámite y de ejecución, dando así un período total 
de diseño de 21 años. 
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2.2.5.3. Población futura 
 
En el diseño se utilizará el método del crecimiento geométrico. Este 
método es apropiado para poblaciones pequeñas y tiene la ventaja de que no 
necesita muchos datos de información.   
 
      (   )
  
En donde 
   = población futura 
   = población inicial 
r   = tasa de crecimiento en % 
n  = periodo de diseño 
Para el siguiente estudio se trabajó con la siguiente información: 
 
  Población actual Po   = 1 000 hab. 
 Tasa de crecimiento r =  2,5 % 
 Periodo de diseño  n =   20 años 
 
          (       )
   
 
               
 
2.2.5.4. Dotaciones 
 
La dotación de agua es la cantidad de agua asignada a cada habitante, 
expresada en litros por habitantes por día. Para determinar la dotación se 
consideran todos los servicios de consumo y las pérdidas físicas. 
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Según las normas diseño de abastecimiento de agua potable se tiene lo 
siguiente. 
 
Tabla X. Dotaciones indicadas en las normas de diseño 
 
 
 
Fuente: AGUILAR RUIZ, Pedro. Apuntes de Ingeniería Sanitaria 1. p.  52. 
 
Para este diseño en particular se utiliza una dotación de 100 Lt./hab./día, 
para conexiones domiciliares en el área rural. 
  
2.2.5.5. Factores de consumo 
 
Se toman en consideración la hora y el día máximo, basándose en que la 
medición sufre de variaciones durante el día,  ya que estos parámetros indican 
el consumo en la población. 
 
2.2.5.5.1. Factor día máximo 
 
Se basa principalmente en el consumo máximo de un día durante el 
registro de un año; el factor de día máximo será pequeño cuando las 
poblaciones sean muy grandes y se utilizará un factor grande cuando las 
poblaciones sean pequeñas, ya que el mismo es para prever el uso simultáneo 
del servicio.  
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Donde 
 
FDM  = factor de día máximo 
      = caudal diario máximo 
     =  caudal medio 
 
        
 
Este se usará para determinar el caudal de conducción, cuando no se 
tengan datos del caudal diario máximo. Según la norma Unepar 4.3.1. Inciso c) 
establece los siguientes rangos: 
 
Tabla XI. Consumo máximo diario según norma de diseño Unepar 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.5.5.2. Factor hora máximo 
 
Durante el día hay horas en que los consumos son máximos, debido al 
uso simultáneo del servicio por parte de la mayoría de los habitantes de una 
comunidad, ya que es el número de veces que se incrementa el caudal medio 
Rango
1,2 - 1,5
1,2
1,2 - 1,8
2
Área rural
Área urbana
CONSUMO MÁXIMO DIARIO
Habitantes
Poblaciones futuras < 1 000
Poblaciones futuras > 1 000
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diario para satisfacer la demanda; se utiliza en el diseño de redes de 
distribución. 
 
    
     
   
 
 
Donde 
FHM  = factor de hora máximo 
      = caudal hora máximo 
      = caudal medio  
 
Cuando no se cuenta con datos de consumo máximo horarios, Unepar 
4.3.1 incisos d), recomienda: 
 
Tabla XII.   Consumo máximo horario según norma de diseño Unepar 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.5.6. Caudales de diseño 
 
Es el caudal con el cual se hace el cálculo hidráulico para el sistema de 
agua. 
 
Rango
2 - 3
2
1,8 - 2
2 - 3
Poblaciones futuras > 1 000
Área rural
Área urbana
CONSUMO MÁXIMO POR HORA
Habitantes
Poblaciones futuras < 1 000
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2.2.5.6.1. Caudal medio diario 
 
El caudal medio diario es el producto de multiplicar la dotación adoptada 
por el número de habitantes que se hayan estimado para el final del período de 
diseño, dividido entre el número de segundos que tiene un día. 
 
     
                  
      
 
 
Donde 
             = caudal medio 
          = futura 
 
     
         
      
          
 
2.2.5.6.2. Caudal máximo diario 
 
Se utiliza para el diseño de líneas de conducción por gravedad y es el 
máximo caudal producido en un día durante un período de observación de un 
año. 
                
 
Donde 
FDM  = factor de día máximo 
      = caudal medio 
     = caudal de día máximo 
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2.2.5.6.3. Caudal máximo horario 
 
En este caudal se demanda el mayor consumo durante un día en un año, 
se utiliza para el diseño hidráulico de la red de distribución. 
 
                
Donde 
FHM  = factor de hora máximo. 
      = caudal medio 
     = caudal de hora máximo 
 
                        
 
2.2.5.6.4. Velocidades máximas y 
mínimas 
 
Los parámetros establecidos que dan a conocer la velocidad a la que se 
debe de conducir en la tubería el agua, para que esta llegue al punto 
establecido son dictados por la norma Unepar, tomándose para el diseño las 
siguientes. 
 
 En conducción como máxima 0,40 metros por segundo  y como mínima 
3,00 metros por segundo. 
 
 En distribución como máxima 0,60 metros por segundo y como mínima 
3,00 metros por segundo. 
 
 La velocidad en las líneas por bombeo debe mantenerse en un rango de 
0,40 metros por segundo y 3,00 metros por segundo. 
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2.2.5.6.5. Presiones máximas y 
mínimas 
 
La presión hidrostática máxima en líneas de conducción y de distribución 
debe ser menor que la presión de trabajo de la tubería a utilizar, aunque hay 
que tomar en cuenta la calidad de los accesorios y las válvulas,  para evitar 
fugas cuando el acueducto esté en servicio. Presión mínima de llegada a 
cualquier obra de arte debe ser de 6 metros columna de agua. 
 
Las presiones en las redes de distribución van a depender de las 
diferentes alturas que tenga el terreno y tendrán los siguientes valores:  
 
 Presión mínima 10 metros (presión de servicio) y presión máxima  40 
metros (presión de servicio). 
 
 Presión estática: se da cuando el líquido contenido en la tubería y en el 
recipiente que la alimenta, se encuentra en reposo. Es igual al peso 
específico del agua multiplicado por la altura a que se encuentra la 
superficie libre del agua. La máxima presión estática a la que puede estar 
sometida una tubería, por motivos de seguridad, está comprendida entre 
el 90 y 95 por ciento de la presión de trabajo proporcionada por el 
fabricante; si se sobrepasa este valor es necesario colocar tubería con 
mayor resistencia o colocar una caja rompe presión. 
 
 Presión dinámica: se basa en el movimiento del fluido contenido en la 
tubería, ocasionado por un cambio de presión de un punto a otro, 
haciendo que la presión estática se convierta en presión dinámica, 
disminuyendo su valor en función de la fricción generada por el contacto 
entre el fluido y la pared de la tubería. 
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2.2.6. Diseño hidráulico 
 
En el cálculo del diseño hidráulico se toman en cuenta factores como la 
tubería, el tipo de captación, el tipo de línea de conducción que se 
implementara así como el tipo de almacenamiento adecuado para el agua, 
entre otros. 
 
2.2.6.1. Tipos de tubería 
 
Toda tubería cuenta con tres características fundamentales, las cuales 
son, el diámetro, la clase y el tipo de tubería. Respecto al diámetro se debe 
mencionar que comercialmente a cada tubería se le asigna un diámetro nominal 
que no es el mismo diámetro interno del conducto. La clase de tubería se refiere 
a la norma que se usó para su fabricación, íntimamente relacionada con la 
presión de trabajo. También indica la razón entre el diámetro externo y el 
espesor de la pared de la tubería. Por último el tipo de tubería se refiere al 
material de que está fabricada.  
 
Los materiales más comunes usados para las tuberías de acueductos son 
el cloruro de polivinilo (PVC) y  el acero galvanizado (HG). Para este proyecto 
se utilizó la tubería de PVC con  la norma ASTM D-1784y tubería de acero 
galvanizado cedula 40, trabajando con las siguientes presiones. 
 
 Presión de trabajo de 250 psi (176 mca)  
 Presión de trabajo de 160 psi (112 mca) 
 Presión de trabajo de 220 psi (313 mca) 
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2.2.6.2. Diseño de componentes del sistema 
 
Se muestran a continuación, los elementos de los que está compuesto un 
sistema de agua potable. 
 
2.2.6.2.1. Captación 
 
Son obras estructurales capaces de captar en su totalidad o parciamente 
el agua del nacimiento para su almacenamiento; en este caso es una captación 
típica de brote definido. 
 
Para este proyecto se encuentra ubicado un tanque de captación, donde 
el brote del nacimiento se encuentra dentro de este; el tanque cumple con las 
especificaciones estructurales, siendo este de forma rectangular, semienterrado  
de mampostería, revestido con un alisado de cemento con tapadera de 
concreto. 
 
Figura 8. Tanque de captación caserío Santa Rosa 
 
 
 
Fuente: aldea Estancia Grande, caserío Santa Rosa, Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, 
Guatemala. 
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2.2.6.2.2. Línea de conducción 
 
Es el conjunto de tubería que está a cargo de conducir desde la fuente 
hacia la planta de tratamiento y en caso de no existir esta hacia los depósitos o 
tanques de almacenamiento. 
 
Para un correcto diseño de la línea de conducción se deben de considerar 
los principios de hidráulica, la carga disponible, piezométrica, pérdidas, así 
como otras herramientas. Se toma en consideración que el diseño tendrá una 
primera parte que se conducirá solamente por gravedad, llegando a un punto 
donde se almacenará en un tanque de succión, para luego ser conducido 
forzosamente; se basará sobre criterios técnicos y económicos; se consideran 
aspectos importantes para transportar el caudal deseado, como la carga 
disponible entre la captación y el tanque donde se almacenará el caudal, el tipo 
de tubería que sea capaz de soportar las presiones hidrostáticas, así como la 
superficie en donde se hizo el levantamiento topográfico. 
 
Debido a que no se tienen los registros de los caudales diarios que el 
caserío consume durante un año, según Unepar-Infom se utilizará el caudal 
máximo  diario. 
 
Para el resto se diseñará una línea de impulsión que transporta desde el 
tanque de succión hacia el tanque de distribución. Se diseña la línea de 
impulsión; considerando las recomendaciones de la guía para diseño UNEPAR. 
 
 Línea de conducción por gravedad: para el diseño de líneas de 
conducción por gravedad se deben determinar las longitudes y los 
diámetros para poder ajustar las pérdidas a las alturas disponibles. 
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 Cálculo de carga disponible: es la diferencia de un punto del terreno 
hacia el otro, donde se considerará evaluar la presión y carga para el 
diseño de la conducción. 
 
            
Donde 
H   =  carga disponible 
    =  cota inicial de terreno 
    =  cota final de terreno 
                      
 
         
 
 Diámetros de tuberías: para diseñarla línea de conducción se busca 
determinar el diámetro de la  sección de tubería necesaria para conducir 
el caudal de diseño, desde la obra de captación típica hasta el tanque de 
distribución, a una velocidad adecuada. La ecuación a utilizar para el 
diseño del sistema es la de Hazzen-Williams, utilizando un coeficiente de 
rugosidad 150 para tubería de cloruro de polivinilo rígido (PVC), y 100, 
para tuberías de hierro galvanizado (HG). 
 
  (
                 
        
)
 
    
 
 
Donde  
 
Ø  =  diámetro interno de la tubería (pulgadas.) 
L   =  longitud de la tubería (con un incremento de 1.05) 
Q  =  caudal de día máximo o caudal de conducción (litros por segundo) 
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C  =  coeficiente de fricción interno (HG =100, PVC = 150) 
   =  diferencia de cotas (metros) 
 
  (
                         
             
)
 
    
 
 
           
 
Se utilizará el diámetro 3 para realizar el cálculo hidráulico. 
 
 Pérdida de la tubería: ya obtenido el diámetro necesario se evalúan las 
pérdidas que esta tubería generaría al momento de su utilización: 
 
   
                 
           
 
 
Donde 
 
   =  pérdida de carga (metros) 
L  =   longitud de la tubería (con un incremento de 1,05) 
Q  =  caudal de día máximo o caudal de conducción (litros por segundo) 
Ø  =  diámetro interno de la tubería (pulgadas) 
C  =  coeficiente de fricción interno (HG =100, PVC = 150) 
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 Cálculo de longitudes: en una línea de conducción hay que tomar en 
cuenta que hay que combinar dos diámetros, uno grande y el otro menor, 
para hacer que las pérdidas sean iguales a las alturas disponibles. Para 
ello hay que determinar cuál es la longitud de tubería para cada uno de 
ellos. Eso se puede determinar con una relación de triángulos, como la 
que se muestra a continuación. 
 
Figura 9. Gráfica para determinar longitudes y diámetros 
 
 
 
Fuente: AGUILAR RUIZ, Pedro. Apuntes de Ingeniería Sanitaria 1.  p.  71. 
 
Para determinar las longitudes para el diseño, de este gráfico se obtienen 
las ecuaciones siguientes 
 
    
   (          )
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Donde 
 
          =   longitud basada en el diámetro mayor 
          =   longitud basada en el diámetro menor 
          =  carga disponible 
        =  pérdida de energía calculada por el diámetro mayor 
        =  pérdida de energía calculada por el diámetro menor 
 
    
(           )
            
      
 
                     
 
 Pérdidas reales: se calculan las pérdidas reales, estas tienen que dar un 
resultado muy próximo a la diferencia de cotas. Algo muy importante de 
resaltar es que en las líneas de conducción los diámetros mayores irán al 
principio de las mismas. Estas se calculan con la misma ecuación de 
Hazzen-Williams, pero se sustituyen los datos de las longitudes, por las 
encontradas con base en el diámetro menor y mayor. 
 
 Cotas piezométrica: se representa la energía que el fluido contiene 
debido a la presión que posee, y se obtiene de esta manera: 
 
               
 
Donde 
 
          =  cota piezométrica 
            =  pérdida de carga 
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            =  cota de terreno 
 
                    
 
 Cálculo de velocidad: al  encontrar la velocidad de diseño se evalúa el 
diámetro con el caudal, y  los resultados tienen que estar en el rango 
establecido por las normas Unepar, siendo estos valores: 0,40 m/s < 0,82 
m/s < 3,0 m/s 
  
       
  
 
Donde 
 
V = velocidad que produce el agua (metros por segundo) 
Q = caudal de día máximo (litros por segundo) 
Ф = diámetro nominal de la tubería (pulgadas) 
 
  
          
(    ) 
          
 
La velocidad está dentro de los parámetros, por lo cual el diámetro 
propuesto cumple con lo establecido. 
 
 Línea de impulsión: es aquella tubería que va después de la bomba y 
que conduce generalmente el líquido había el tanque de 
almacenamiento. 
 
 Caudal de bombeo: previo al diseño de la línea de impulsión (bombeo), 
debe calcularse el caudal que se impulsará; el cual se denomina caudal 
de bombeo y se calcula de la siguiente manera: 
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Donde 
        = caudal de bombeo. 
      = caudal diario máximo 
         = tiempo de bombeo (horas/día)  
 
   
        
 
          
 
 Determinación del diámetro: es indispensable la determinación del 
diámetro de la tubería, ya que de él depende la potencia de la bomba, 
pues si se adapta un diámetro grande, resultarán pérdidas de carga 
pequeña, por lo que la potencia del sistema será reducida; entonces la 
bomba es de menor costo, pero el costo de tubería de descarga será 
elevado, y si el diámetro es pequeño, la tubería será de menor costo, 
pero la bomba será costosa y consumirá mayor energía. De acuerdo con 
lo indicado anteriormente, es necesario calcular el diámetro económico 
de la tubería, el cual será el que presente el menor costo del tubo y de la 
energía. Por lo que se calculará el diámetro económico usando la 
siguiente ecuación. 
 
   √
        
 
 
 
Donde 
Ф  =  diámetro comercial 
QB = caudal de bombeo 
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V  =  velocidad  mínima de 0,6 m/s y máxima de 2 m/s 
 
Este rango de velocidad es el considerado, que no produce desgaste ni 
sedimentación de la misma. 
 
   √
          
 
            
 
En este caso se analizará con la velocidad de 2 m/s como muestra del 
cálculo hidráulico. 
 
 Cálculo de pérdidas de carga: estas son pérdidas de energía que se dan 
en la tubería por medio del diámetro, la longitud del terreno que se 
presenta como sus pendientes, el caudal que se transporta y el 
coeficiente de rugosidad de la tubería a utilizar. 
 
   
              
    
           
 
 
Donde 
 
  = pérdida de carga (metros) 
L  = longitud de la tubería (con un incremento de 1,05) 
Q = caudal de día máximo o caudal de conducción (litros sobre segundo) 
Ø = diámetro interno de la tubería (pulgadas) 
C = coeficiente de fricción interno (HG =100, PVC = 150) 
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Para este cálculo se toma en cuenta un diámetro de 2 pulgadas. 
 
 Potencia por pérdida: la potencia por pérdida se da por la disminución de 
la energía útil que la bomba comunica al fluido, producida por las 
paredes de la bomba o de las partículas del fluido entre sí. 
 
    
     
    
 
Donde 
Pot  =  potencia de la bomba por pérdida 
QB  =  caudal de bombeo  
   =   pérdida de carga 
   =    eficiencia 60 % 
 
    
          
       
         
 
 Costo mensual de amortización de la tubería: asumiendo para este 
proyecto  una tasa de interés del 15 por ciento anual y 10 años para 
amortizar la tubería. se calcula la amortización a través de la siguiente 
ecuación: 
 
  
  (   ) 
(   )   
 
 
Donde 
R  =    tasa de interés anual 
N  =    número de años en meses 
n   =    número de meses al año 
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       (        )   
(        )     
         
 
 Carga dinámica total: también llamada altura dinámica total, y es la 
presión real expresada en metros columna de agua (mca), ya que es la  
carga total que debe proporcionar la bomba para mover el caudal 
requerido; para ello deben sumarse todas las pérdidas existentes, a 
través de la siguiente ecuación. 
 
                
 
Donde 
 
CDT  = carga dinámica total 
Hd  =  diferencia de cotas entre el tanque de succión y el tanque    de   
distribución 
Hf      =  pérdida de impulsión 
Hv    =  pérdida de velocidad en la tubería 
Hm       = pérdidas menores por accesorios 
 
                                 
 
 Pérdidas por altura en la succión: es la diferencia de la altura del punto 
donde se hará la descarga y la cota donde se iniciará la succión como la 
bomba. Tomando con base las alturas indicadas por el estudio 
topográfico. 
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 Pérdidas en la tubería de impulsión: se da mediante la pérdida de fricción 
en la tubería según el coeficiente de fricción interna, debido a la 
rugosidad,  y se calcula mediante la ecuación de Hazzen y Williams, 
siendo la siguiente. 
 
   
                 
           
 
Donde 
 
   = pérdida de carga (metros) 
L  =  longitud de la tubería (con un incremento de 5 por ciento) 
Q =  caudal de día máximo o caudal de conducción (litros por segundo) 
Ø =  diámetro de la tubería (pulgadas) 
C =  coeficiente de fricción interno (HG =100, PVC = 150) 
 
   
                       
             
       
 
 Pérdidas por velocidad: se debe a la gravedad que impulsa el líquido en 
la tubería, ya que el caudal está dado en litros por segundo y el diámetro 
en pulgadas; para obtener la velocidad en metros sobre segundo, se 
calcula mediante la siguiente ecuación: 
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Donde 
 
   = pérdida por velocidad 
    = velocidad 
    = fuerza de gravedad (9,81 m/s) 
 
    
(    ) 
      
        
 
 Pérdidas menores: se da mediante el uso de  accesorios que se utilizan 
en la línea de conducción; para el presente proyecto no existen muchos 
accesorios utilizados que signifiquen una pérdida significativa, por lo que 
se asume un 10 por ciento de las pérdidas por fricción en la tubería de 
impulsión. 
 
             
 
Donde 
 
   = pérdidas menores 
    = pérdida por fricción en tubería de impulsión. 
 
                     
 
 Potencia del equipo de bombeo: la potencia de la bomba debe garantizar 
el buen funcionamiento del sistema, para ello se debe tomar en cuenta la 
carga dinámica total que se genera en la conducción, ya que es parte 
esencial para  impulsar el líquido. Para obtener la potencia de la bomba 
se utiliza la ecuación: 
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Donde 
 
     =  potencia de la bomba 
   =  carga dinámica total más sobre presión 
    =   caudal de bombeo 
     =   eficiencia de la bomba 60 % 
 
    
          
       
         
 
 Verificación del golpe de ariete: el golpe de ariete es un fenómeno que se 
produce al momento de cerrar una válvula bruscamente o cuando hay 
algún cese de energía. Por lo tanto hay que verificar que la tubería sea 
capaz de aguantar esta sobrepresión. En algunos casos se puede 
colocar una válvula de alivio para reducir el golpe de ariete. El golpe de 
ariete es una onda de presión que se propagará con una velocidad 
llamada celeridad “a” que se calcula de la siguiente manera: 
 
  
     
√  
 
 
 
  
 
 
Donde 
 
  =  celeridad 
  =  módulo de elasticidad volumétrica del agua (2,07*104 kg/cm2) 
  =  módulo de elasticidad del material de la tubería (3*104 kg/cm2) 
   = diámetro interno en (milímetros) 
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  =  espesor de pared tubería diámetro utilizado en (milímetros) 
 
  
     
√  
         
         
 
      
     
           
 
Tabla XIII. Valores de módulo de elasticidad volumétrica de materiales 
 
 
 
Fuente: AGUILAR RUIZ, Pedro. Apuntes de Ingeniería Sanitaria 1.  p.  89. 
 
o Cálculo de sobrepresión 
 
   
   
 
 
 
Donde 
 
   = sobrepresión (metros columna de agua) 
   = celeridad (metros por segundo) 
   = velocidad (metros por segundo) 
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Verificando si la tubería resiste la sobrepresión generada por el golpe de 
ariete: 
 
          
 
Donde 
 
     = sobrepresión generada por golpe de ariete 
      =  sobre presión (metros columna de agua) 
     =  altura de bombeo (metros columna de agua) 
 
                          
 
                           
 
Para este diseño se propone una tubería de HG de diámetro de 2 
pulgadas de tipo pesado de 220 psi, y se corrobora que cumpla.  
 
2.2.6.2.3. Tanque de almacenamiento 
 
Los tanques de almacenamiento tienen como fin principal cubrir las 
variaciones de los horarios para el consumo, teniendo como objetivo almacenar 
el agua durante las horas de bajo consumo, y proporcionando los gastos 
requeridos a lo largo del día. También se puede proporcionar agua durante 
algunas horas en un caso de emergencia, como por ejemplo cuando una 
tubería se rompe, o cuando se suspende el servicio de flujo del agua en una 
línea de conducción. 
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Para este proyecto ya se cuenta con el tanque que servirá para distribuir el 
agua potable hacia toda la población, para cubrir la necesidad del agua. 
Siendo este de forma rectangular de concreto armado con su tapadera 
también de concreto, está ubicado, a una altura de 1 108 m; además cumple 
con las especificaciones del diseño de tanques y es perfectamente capaz de 
cumplir la demanda para satisfacer a la población. 
 
Figura 10. Tanque de almacenamiento distribución de agua 
 
 
 
Fuente: aldea Estancia Grande, caserío Santa Rosa, Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, 
Guatemala. 
 
 Tanque de succión: el tanque de succión es donde se almacena por 
cortos periodos de tiempo el agua que proviene del nacimiento y para 
luego ser conducida por bombeo al tanque de almacenamiento. Para 
calcular el volumen que tendrá el tanque de succión se debe conocer 
ciertos factores como:  
 
89 
o Caudal de la fuente: este caudal es la base para determinar, si la 
fuente es capaz de abastecer a la población.  
o Volumen del tanque: este volumen se da con base en el caudal de 
aforo, para conocer la capacidad con el cual se diseñará el tanque 
de succión. 
 
          (
          
     
) 
 
Datos 
 
     =  volumen de tanque de succión. 
     =  caudal de aforo 
 
2.2.6.2.4. Diseño estructural del tanque 
de succión 
 
El tanque se diseñará para que trabaje con muros de gravedad de 
concreto ciclópeo, debido a la facilidad que hay para encontrar los materiales  
necesarios en la región, la losa será de concreto armado. 
 
Datos 
 
Densidad del agua = 1 000 kg/mᶟ 
Peso volumétrico del suelo  = 1 700 kg/m3 
Peso volumétrico de la piedra = 2 500 kg/mᶟ 
Peso volumétrico concreto = 2 400 kg/mᶟ 
Ángulo de fricción linterna fi  = 30° 
Esfuerzo último del concreto (f’c) = 210 kg*cm² 
Módulo de fluencia del acero (fy) =2 810 kg/cm² 
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Valor soporte del suelo  = 12  ton/m² 
 
La capacidad o valor soporte del suelo es de 12 toneladas por metro 
cuadrado, y fue tomada de valores según características de los suelos en el 
municipio de San Juan Sacatepéquez, descritos en un estudio de suelo previo 
que se hizo en el mismo lugar donde se realizará el proyecto del sistema de 
agua potable, lo que indica la existencia de presencia de rocas ígneas 
metamórficas (inclinados con presencia franco arenoso en su superficie). 
 
Volumen del tanque de succión 
 
          (
           
     
) 
 
           
  
 
Se tiene que el volumen del tanque es de 72.27m3, asumiendo que se 
tiene una altura de 3,10 m. 
 
     
    
         
 
√            
 
Por lo tanto se obtiene que las dimensiones del tanque serán: de 4,85 x 
4,85 x 3,10 dando un total de 72,92 metros cúbicos. 
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Figura 11. Dimensiones tanque de succión 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
Diseño de la losa del tanque 
 
Dimensiones de la losa 
 
  
 
 
  
    
    
   
 
Trabaja en dos sentidos 
 
   
         
   
  
(         )   
   
       
 
Se tiene un espesor de 0,2 metros. 
 
Cargas a soportar la losa 
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    =  peso propio de la losa kilogramos por metro 
     =  sobrecarga kilogramos por metro cuadrado
 
 
Sustituyendo se tiene que 
 
                   
 
             
 
CV = 100 kg/m2   losa accesible 
 
                  
 
         (   )       (   )              
 
Momentos actuantes 
 
Se calcularon de acuerdo con el método 3 de ACI. 
 
Tabla XIV.    Momentos actuantes del tanque de succión 
 
MOMENTOS NEGATIVOS MOMENTOS POSITIVOS 
M(-) A = 222,53 kg*m M(+) = 667,50 kg*m 
M(-) B = 222,53 kg*m M(+) = 667,50 kg*m 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 12. Diagrama de momentos de losa 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleado AutoCAD. 
 
Peralte efectivo de losa 
 
            ⁄  
 
  = diámetro de varilla a utilizar 
 
                    
 
Refuerzo requerido 
 
b = 100 cm 
d = 9,5 cm 
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 (   )  (   )           
 
Varillas No. 3 @ 0,15 m. 
 
Acero a tensión 
 
    ((       )  √(       )  
(          )
            
)  
        
     
 
 
           
  
 
Varillas No. 3 @ 0,15 m. 
 
Cálculo de espaciamiento 
 
   (
                 
   
) 
 
   (
        
    
)        
 
   (
        
    
)        
 
Como el área de acero en tensión es menor que la de acero mínimo, se 
utiliza el área de acero mínimo, es decir No. 3 @ 0,15 m. en ambos sentidos. 
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Figura 13. Armado de losa de tanque de succión 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
Diseño de muros del tanque. 
 
Figura 14. Sección muro de contención para tanque 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
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Para el tanque se evaluarán como muros de contención de concreto 
ciclópeo y como es un tanque simétrico, solo se diseñará un lado. 
 
Primero se calcula el área tributaria de la losa 
 
    
 
 
 (    )  (    )          
 
Se calcula el peso del área tributaria 
 
      (      )  (    )           
 
Se hace el cálculo de la solera perimetral 
 
   (                    )                
 
                                     
 
Peso total 1 metro lineal 
 
        
    
               
 
La carga puntual Pc quedaría con el valor de 1 061,96 kg/m. 
 
 
 
 
 
 
 
97 
Figura 15. Diagrama de fuerzas actuantes en muro de tanque 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
Fuerza activa y momento de volteo 
 
           
      
 
 
 
 
           
      (   ) 
 
            
 
                             
  
 
 (  )           
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Momento de volteo 
 
   (         )  (
 
 
  ) 
 
   (     )  (
    
 
     )                
 
Momento estabilizante respecto del punto A 
 
   
 
 
  
 
 
 (  )         
 
     
 
 
 (     
    
 
)         
 
   (    )  (    )  (     )             
 
   (    )  (    )  (     )              
 
                (     
 𝑓
 
)  (  )         
 
                (     
  
 
)  (  )         
 
Encontrando el momento estabilizante 
 
     (     )   (     )  (     ) 
 
     (          )   (          )  (             )                 
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Factor de seguridad contra volteo 
 
     
    
      
      
 
     
         
        
      
 
                
 
Sí chequea contra volteo. 
 
Factor de seguridad contra deslizamiento 
 
Cálculo de la carga total W t: 
 
         
 
            
 
                                     
 
     
  
         
      
 
     
         
     
      
 
                
 
Sí chequea contra deslizamiento. 
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Capacidad del soporte del suelo 
 
    
    
   
  
   
 (   
  
 
)            
 
 ̅  
     
  
   
                  
         
        
 
  |
 
 
  ̅|  |
    
 
       |         
 
    
    
   
         
         
 (   
        
    
)            
 
    
    
   
              
     
                   
 
Se tiene que 
 
    
    
                          
 
No se excede el valor de la capacidad del suelo, y no hay presiones 
negativas. 
 
2.2.6.2.5. Diseño de línea de 
conducción 
 
Se muestra un fragmento de cómo fue diseñada la línea de conducción. 
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Datos 
 
Cota inicial del tramo  = E- 1+300 = 1 007,16  m 
Cota final del terreno  = E- 1+770 =  975,83 m 
Cota piezométrica = CpzE-1+300 = 1 088,64 m 
Longitud de diseño = L*1,05 = 714,98 m 
Caudal máximo diario = Qmd= 2,39 l/s 
Coeficiente “C” pvc = C = 150 
 
Cálculo de carga disponible 
 
                      
 
          
 
Calculando el diámetro teórico 
 
  (
                         
             
)
 
    
 
 
           
 
Por la topografía del terreno y para asegurar una menor pérdida ya que 
esta tubería viene seguida de tubería HG; previamente instalada en el diseño se 
tomará el diámetro comercial de 3 pulgadas. 
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Pérdida de carga 
 
   
                         
             
 
 
         
 
Cota piezométrica final 
 
                     
 
                    
 
Presión dinámica final 
 
                            
 
                      
 
Cálculo de velocidad 
 
  
          
(    ) 
 
 
           
 
0,40 m/s < 0,82 m/s < 3,00 m/s; por lo cual el diámetro propuesto cumple 
con lo establecido en la norma Unepar. 
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Diseño de la línea de impulsión 
 
Cálculo del caudal de bombeo 
 
    
          
 
          
 
Determinación del diámetro 
 
Para una velocidad de 2,00 m/s 
 
   √
          
 
           
 
Para una velocidad de 0,60 m/s 
 
   √
          
   
           
 
Para este se analizarán los diámetros 2, 3 y 4 
  
Cálculo de pérdidas de carga 
 
Para diámetro de 2’’ 
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Para diámetro de 3’’ 
 
   
                        
             
       
 
Para diámetro de 4’’ 
 
   
                        
             
       
 
Potencia por pérdida 
 
Para diámetro de 2’’ 
 
    
          
       
         
 
Para diámetro de 3’’ 
 
    
         
       
         
 
Para diámetro de 4’’ 
 
    
         
       
         
 
Costo mensual de amortización de la tubería 
 
  
       (        )   
(        )     
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Tabla XV.   Amortización de la tubería 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Costo mensual de bombeo 
 
Número de horas de bombeo por mes 240 horas/mes 
 
Tabla XVI.    Costo mensual de bombeo 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Determinando diámetro económico 
 
Tabla XVII.     Diámetro económico  
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
DIÁMETRO (in) P.U. (Costos Amanco) Núm. de tubos Amortización
Amortización 
mensual
2 355,00Q                      189,00 0,01613 1 082,48Q          
3 594,00Q                      189,00 0,01613 1 811,24Q          
4 963,00Q                      189,00 0,01613 2 936,41Q          
DIÁMETRO POTENCIA (kw) NO DE HORAS 
BOMBEO/MES
P.U. (DE KW/HORA)
COSTO 
MENSUAL DE 
BOMBEO
2 0,63 240 2,90Q                            435,73Q             
3 0,09 240 2,90Q                            60,49Q               
4 0,02 240 2,90Q                            14,90Q               
1 082,48Q    435,73Q       1 518,21Q       
1 811,24Q    60,49Q         1 871,73Q       
2 936,41Q    14,90Q         2 951,31Q       4
DÍAMETRO
COSTO DE 
TUBERÍA
COSTO 
MENSUAL DE 
BOMBEO
COSTO TOTAL
2
3
 
106 
El diámetro económico para este diseño es el de 2 pulgadas. 
 
Carga dinámica total 
 
                                  
 
Pérdidas por altura en la succión 
 
                               
 
Pérdidas en la tubería de impulsión 
 
   
                             
             
        
 
Cálculo de velocidad 
 
    
          
     
           
 
Pérdidas por velocidad 
 
    
     
      
         
 
Pérdidas menores 
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Potencia del equipo de bombeo 
 
    
          
       
         
 
Se utilizará una bomba de 5 caballos de fuerza, de eje horizontal, por las 
condiciones donde se instalará es la más indicada, ya que no necesita mayor 
movimiento para su instalación y satisface perfectamente la demanda 
requerida. 
 
Verificación del golpe de ariete 
 
  
     
√  
         
         
 
      
     
           
 
Cálculo de sobrepresión 
 
   
           
    
        
 
Verificando si la tubería resiste la sobrepresión generada por el golpe de 
ariete: 
 
                          
 
                           
 
Se comprueba que la tubería HG de diámetro de 2 pulgadas de tipo 
mediano de 220 psi es capaz de resistir el golpe de ariete. 
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2.2.6.2.6. Sistema de desinfección 
 
Se propone con el fin de entregar el agua potable con mucha más calidad, 
para su consumo librándola de organismos patógenos que son causantes de 
enfermedades en el organismo humano. 
 
Para este sistema se hace la propuesta de la instalación de un dosificador 
de hipoclorito de calcio, marca Acquatron, modelo F1MA 03/07, automático ya 
que funciona eficientemente y cumple con las necesidades del proyecto. Para 
este caso el hipocloroso es colocado justo en la entrada del tanque de succión 
por lo que el flujo entrante corresponde al caudal de bombeo (2.39 l/s). 
 
2.2.6.2.7. Obras de arte 
 
Son estructuras de ingeniería, conforme el diseño lo exija, la función es la 
de disminuir presiones en el terreno o aliviar la presión estática en el tubo, 
también la de trasportar el agua de un punto hacia otro donde no es posible 
enterrar la tubería. 
 
Para el diseño de este sistema no se utilizaron obras de arte y ya se 
encontraban pasos aéreos al principio de la línea de conducción, como estos ya 
estaban debidamente construidos, solo se tomaron las mediciones necesarias, 
para poder hacer funcional el diseño hidráulico. 
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Figura 16. Paso aéreo caserío Santa Rosa 
 
 
 
Fuente: Municipalidad de San Juan Sacatepéquez, caserío Santa Rosa. 
 
2.2.6.2.8. Válvula de limpieza 
 
Las válvulas de limpieza se utilizan para extraer los sedimentos 
acumulados en los puntos bajos en los sistemas de tubería y son necesarias en 
línea de conducción, para este proyecto se proponen válvulas de limpieza de 2 
pulgadas. 2 ½ pulgadas y 3. 
 
2.2.6.2.9. Válvulas de aire 
 
El aire disuelto en el agua, o aquel que quede atrapado dentro de la 
tubería, tiende a depositarse en los puntos altos del perfil de la tubería, la 
cantidad de aire que puede acumularse puede reducir la sección de la tubería y 
por lo tanto su capacidad de conducción, la válvula de aire permite tanto el 
ingreso como la salida de este. 
 
Para este proyecto se proponen sus válvulas de aire en los puntos donde 
se considera que pueda afectar la conducción del agua, siendo estas de 2 
pulgadas, 2 ½ pulgadas y 3 pulgadas. 
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2.2.6.2.10. Conexión domiciliar o predial 
 
Consisten en la colocación de un grifo instalado dentro de la vivienda;  
este método es más utilizado ya que se abastece directamente de agua potable 
al área rural, pues es económico y recomendable para comunidades dispersas 
con nivel socioeconómico regular. 
 
2.2.6.2.11. Aparatos de medición 
 
Los diversos tipos y tamaños de medidores actualmente disponibles en el 
mercado, se distinguen por sus especificaciones de dimensión, de operación 
hidráulica, de exactitud en la medición y de resistencia al desgaste. 
 
 Especificaciones de dimensión: guardan relación con el tamaño de las 
partes del medidor. Comúnmente a estas magnitudes de los aparatos 
suele llamárseles “nominales” y se refieren a los valores típicos de su 
diseño y operación óptimos.  
 
 Especificaciones hidráulicas: definen la cantidad de gasto con su 
correspondiente principio de funcionamiento hidráulico. 
  
 Especificaciones de exactitud en la medición: establecen la calidad de la 
exactitud del medidor, mediante una curva de error.  
 Especificaciones de resistencia y desgaste: determinan el número de 
horas en que el medidor puede operar, sin alterar sus características 
anteriores. 
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Figura 17. Porcentaje de caudal característico 
 
 
 
Fuente Conagua. http://www.conagua.gob.mx. Consulta: octubre de 2015. 
 
2.2.6.3. Propuesta de tarifa 
 
Para la propuesta de la tarifa se recomienda a los representantes de la 
comunidad que sean responsables de coordinar, administrar y proponer una 
cuota que a cada beneficiario de la comunidad le corresponda pagar, así como 
todas las sanciones correspondientes, ya que es necesario que se le brinde un 
mantenimiento adecuado al abastecimiento del agua potable, durante todo su 
periodo de diseño. 
 
2.2.6.3.1. Costo de operación 
 
Este estará destinado para el pago de la persona que se hará cargo de la 
operación de la bomba y el sistema de desinfección.  
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Se hace la observación de que la persona encargada de este trabajo 
devengue un mínimo de sueldo de Q. 2 300,00, siendo este el establecido como 
salario mínimo que puede devengar una persona en oficios no agrícolas. 
 
2.2.6.3.2. Costo de mantenimiento 
 
Este estará destinado para el pago de la persona que se hará cargo de la 
revisión de la tubería, mantenimiento y la limpieza de los tanques cuando sea 
necesario. 
 
El costo es el mismo que el de operación, ya que será la misma persona 
encargada de ese trabajo. 
 
2.2.6.3.3. Costo de tratamiento 
 
El costo de tratamiento estará propuesto en cuanta cantidad de cloro se 
utilice mensualmente. La solución de cloro debe de estar al 0,10 % de la 
cantidad de agua que entra al tanque. Para el presente caso la bomba está en 
funcionamiento 8 horas por día, por lo que la cantidad de líquido que ingresa al 
tanque en un día es de 68 832 litros.  El cálculo de la solución al 0,10 % queda 
de la siguiente manera. 
 
Solución al 0,10 % = 68 832 * 0,001 
Solución al 0,10 % = 68,86 lts. 
 
Será utilizado el valor de 1 miligramo por litro, utilizando una pureza del 
hipocloroso del 65 % y se determina con la siguiente ecuación. 
 
C = (V *D)/ (G/100) 
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Donde 
 
C = cantidad de hipocloroso de calcio, expresado en gramos 
V = volumen de solución al 0,10 % expresado en litros 
D = dosis de cloro, expresado en miligramos por litro 
G = grado de pureza de hipocloroso de calcio expresado en porciento 
 
C = (68,83 *1)/ (65/100) = 105,89 gramos 
 
Convirtiendo los gramos a litros con el peso específico del cloro 1,16 gr/l 
tenemos que para que el agua posea un 0.10 % de solución de cloro debe 
disolverse una cantidad de hipoclorito de calcio de 91,28 litros en 6 8832 litros 
de agua.  
 
Para que la condición anterior se cumpla el hipocloroso tiene que verter  
1,33 x10¯³  litros de hipoclorito de calcio por cada litro de agua entrante al 
tanque. 
 
2.2.6.4. Elaboración de planos finales del sistema 
de agua potable 
 
Para este proyecto se realizó un juego de 10 planos que contienen. 
 
 Planta topográfica de la conducción de agua potable 
 Libreta topográfica de la conducción de agua potable 
 Planta – Perfil tramo núm. 1 
 Planta – Perfil tramo núm. 2 
 Planta – Perfil tramo núm. 3 
 Planta – Perfil tramo núm. 4 
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 Detalle de tanque de la bomba 
 Detalle de válvulas de limpieza y aire 
 Detalle de caseta de bombeo 
 Detalle de columnas de la caseta de bombeo 
 
2.2.6.5. Presupuesto 
 
El presupuesto se elaboró con base en los precios unitarios, tomando 
como referencia los precios de materiales que se encuentran en el mercado de 
la construcción. En lo referente a mano de obra, se aplicaron precios del medio 
constructivo; y de la municipalidad, para los indirectos se aplicó el 29 %. 
 
El costo total del proyecto es de Q. 1 459 727,52 (un millón cuatrocientos 
cincuenta y nueve mil setecientos veintisiete quetzales con cincuenta y dos 
centavos). El costo del metro lineal del proyecto será de Q. 364,93 (trescientos 
sesenta y cuatro quetzales con noventa y tres centavos). 
 
Para este presupuesto se utilizaron los mismos factores, que se 
encuentran en la tabla número siete. 
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Tabla XVIII.       Cuadro de resumen sistema de agua potable 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.6.6. Cronograma de ejecución 
 
El cronograma es un elemento básico para la medición del tiempo para la 
ejecución del proyecto del sistema de abastecimiento de agua potable de la 
aldea Estancia Grande, caserío Santa Rosa del municipio de San Juan 
Sacatepéquez del departamento de Guatemala. 
 
 
 
 NÚM. DESCRIPCIÓN  CANTIDAD UNIDAD
 PRECIO 
UNITARIO 
 TOTAL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE
       1,00     TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO 5 000,00        ML  Q               62,84  Q                        314 179,37 
       2,00     EXCAVACIÓN 342,90           M3  Q               62,85  Q                          21 550,85 
       3,00     RELLENO 342,90           M³  Q               68,42  Q                          23 461,13 
       4,00     INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Φ 3'' 160 PSI 473,64           ML  Q             238,85  Q                        113 126,84 
       5,00     INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Φ 2  1/2'' 250 PSI 1 449,15        ML  Q             243,67  Q                        353 111,91 
       6,00     INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Φ 2'' 250 PSI 883,43           ML  Q             211,01  Q                        186 408,74 
       7,00     INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Φ 2'' 160 PSI 423,04           ML  Q             191,71  Q                          81 103,11 
       8,00     INSTALACIÓN DE TUBERÍA HG Φ 2'' TPO MEDIANO 1 000,00        ML  Q             213,87  Q                        213 872,96 
       9,00     CAJA PROTECTORA DE VÁLVULAS 8,00               UNIDAD  Q          4 219,47  Q                          33 755,75 
     10,00     VÁLVULA DE AIRE 3'' 2,00               UNIDAD  Q          1 128,58  Q                            2 257,16 
     10,01     VÁLVULA DE AIRE 2  1/2" 1,00               UNIDAD  Q          1 043,05  Q                            1 043,05 
     10,02     VÁLVULA DE AIRE 2'' 1,00               UNIDAD  Q             885,16  Q                               885,16 
     11,00     VÁLVULA DE LIMPIEZA 3'' 1,00               UNIDAD  Q          1 020,47  Q                            1 020,47 
     11,01     VÁLVULA DE LIMPIEZA  2  1/2" 1,00               UNIDAD  Q             753,58  Q                               753,58 
     11,02     VÁLVULA DE LIMPIEZA 2'' 2,00               UNIDAD  Q             728,58  Q                            1 457,15 
     12,00     VÁLVULA DE CHECK 1,00               UNIDAD  Q             929,87  Q                               929,87 
     13,00     SISTEMA DE BOMBEO 1,00               UNIDAD  Q        28 741,77  Q                          28 741,77 
     14,00     TANQUE DE 70 M³ + LOSA Y TAPADERA + HIPOCLORADOR 1,00               UNIDAD  Q        21 478,63  Q                          21 478,63 
     15,00     CASETA DE BOMBEO 1,00               UNIDAD  Q        60 590,02  Q                          60 590,02 
 Q      1 459 727,52 
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE
ALDEA ESTANCIA GRANDE
CASERIO SANTA ROSA
RESUMEN DE RENGLONES DE TRABAJO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO EPS
EPESISTA: ROSA MIRIAM MORALES ROLDÁN
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Figura 18.  Cronograma de ejecución sistema de agua potable 
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Continuación de la figura 8. 
 
Fuente: elaboración propia, con Excel. 
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2.2.6.7. Evaluación socioeconómica 
  
Es importante el análisis objetivo de la realidad financiera y de los 
beneficios que puedan implicar la realización del proyecto. 
 
2.2.6.7.1. Valor presente neto 
 
 Como el proyecto a realizar es de carácter social, se entiende que por ese 
motivo la inversión es igual a 0, ya que los egresos se contemplan con el costo 
total del mismo.  
 
Tomando en cuenta lo anterior: 
 
VPN<0     VPN=0     VPN>0 
 
VPN = 0 – Q 
 
 VPN = -Q  
 
2.2.6.7.2. Tasa interna de retorno  
 
Para este proyecto el valor de presente neto es igual a cero, por ser de 
carácter social, ya que no se prevé ningún tipo de ingreso; por esta razón no se 
realizará el cálculo de la TIR por medio de las ecuaciones. 
 
2.2.6.8. Estudio de impacto ambiental 
 
Se realiza el estudio con base al formulario proporcionado por el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Consejo Nacional de Áreas 
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Protegidas; se hace constar que el proyecto del diseño del Sistema de Agua 
Potable, del caserío Santa Rosa, aldea Estancia Grande, San Juan 
Sacatepéquez Guatemala, no es pernicioso para el medio ambiente, siempre y 
cuando se cumplan los lineamientos para la conservación del área donde se 
encuentra ubicado el proyecto.  
 
2.2.6.8.1. Estudio de impacto ambiental 
inicial 
 
Tiene las siguientes características: 
 
 El número de trabajadores son: 9 albañiles y 6 peones. 
 
 El proyecto tendrá una duración de 8 meses, durante los cuales los 
trabajadores se ubicaran en dicha área.  
 
 La longitud del tramo es de 5 000 metros lineales que se encuentran en 
áreas no protegidas. 
 
 El proyecto se caracteriza por ser nuevo. No tiene ningún tipo de riesgo. 
 
 Los ruidos producidos por los trabajadores son los normales y no son 
fuertes ni estridentes.  
 
 La fuente de abastecimiento está localizada dentro del área donde se 
requiere el servicio 
 
 No se afectará el nacimiento del agua, durante los trabajos de 
construcción de este proyecto. 
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 Habrá movimiento de tierra, excavación y relleno sin movilización fuera 
del área de la actividad, esto en el momento del zanjeo; no se hará 
ningún tipo de cambio en la forma o topografía de los suelos, ya que se 
respetarán los alineamientos actuales del terreno.  
 
 No se tendrá efectos sobre la flora, fauna y bosque. 
 
 Se ayudará a la comunidad, evitando enfermedades patógenas, además 
de tener el servicio de este vital líquido. 
 
2.2.6.9. Administración, operación y mantenimiento 
 
Con el propósito de alcanzar la duración esperada de acuerdo con la vida 
útil para la que fue diseñada, se aplicarán técnicas o mecanismos que permitan 
conservar en óptimas condiciones el sistema de abastecimiento de agua 
potable. 
 
Como una acotación importante, el sistema de agua potable tiene que ser 
sometido a inspecciones de limpieza, en periodos periódicos de tiempo; tendrán 
que ser consideradas como mínimo la limpieza de los tanques de 
almacenamiento, distribución y succión, así como verificación de las válvulas y 
línea de distribución en la conducción. 
 
La responsabilidad de administrar, operar y dar mantenimiento estará a 
cargo del comité de la aldea.  Este comité tendrá una unidad operativa, 
conformada de preferencia por personas que hayan participado en la 
construcción del sistema de abastecimiento de agua potable. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. Para la elaboración de estos proyectos se tomaron en consideración los 
conceptos hidráulicos, así como los factores que puedan influir en cada 
uno de ellos, por ser los dos proyectos realizados en el área de 
saneamiento ambiental, se elaboraron diseños óptimos basados en las 
condiciones de cada uno de los lugares a realizar.  
 
2. El diseño de la red de alcantarillado sanitario para la aldea Sajcavillá, del 
municipio de San Juan Sacatepéquez,  cuenta con una red de 2 500 
metros lineales de tubería PVC de diámetro 6 pulgadas que se rigen con 
la norma 3034; a su vez se diseñaron pozos de visita en los puntos 
donde se considera sería mejor la recolección de los desechos, para 
luego ser llevados a su lugar de desfogue; debido a la naturaleza del 
terreno se propusieron pozos profundos para que de esa manera no 
dañara la tubería, por la alta velocidad ocasionada por las pendientes.  
 
3. El diseño de la red de abastecimiento de agua potable del caserío Santa 
Rosa, de la aldea Estancia Grande, ubicado en el mismo municipio, 
cuenta con un caudal de diseño de 2,39 l/s, suficiente para abastecer a la 
comunidad, este mismo se conduce hasta un tanque donde será 
almacenado para posteriormente ser impulsado al tanque que se 
encargará de distribuir el caudal a toda la comunidad; este diseño cuenta 
de 5 000 metros lineales, que estará conformado por tubería PVC de 
diámetros varios, las presiones que se utilizarán serán de 160 psi y 250 
psi; para la línea de impulsión se utilizará tubería HG, ya que se 
considera que es la mejor para este tipo de diseño. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Debe ser un profesional especializado en el tema quien sea el 
encargado de supervisar todo el proyecto, desde el inicio como lo es la 
excavación de la tubería como la correcta instalación de la tubería, en 
ambos proyectos, respetando los diseños hidráulicos y sus 
especificaciones. 
 
2. Para la instalación de la bomba en el caso del sistema de agua potable 
y el hipocloroso, se recomienda sean los mismos técnicos del lugar 
donde se cotizaron los diferentes sistemas, ya que dentro de los 
renglones del presupuesto, se tiene previsto el costo de la instalación. 
 
3. Seguir las indicaciones de los planos entregados. 
 
4. Tener en cuenta que para el óptimo funcionamiento de los dos 
sistemas, se deben de hacer revisiones periódicas, a todo el sistema de 
drenaje y sistema de agua potable, verificando que no haya obstrucción 
de pozos y tragantes para el caso del alcantarillado, y que la tubería no 
sufra de obstrucciones o de aire, que los tanques estén siempre con el 
debido mantenimiento asegurando la potabilidad del agua. 
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Apéndice 1.        Resumen renglones de trabajo drenaje sanitario 
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Continuación de apéndice 1. 
RENGLÓN NÚM. 1
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ML 1 62,84Q                  62,84Q                 
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Pintura de aceite Galón 0,07  Q                151,79 10,63Q                 
Estacas Global 0,05  Q                  50,00 2,50Q                   
Clavos con cabeza Libra 0,25 98,21Q                  24,55Q                 
37,68Q                 
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Topógrafo día 0,003 240,00Q                0,72Q                   
cadenero día 0,003 100,00Q                0,30Q                   
1,02Q                   
Factor ayudante 0,41 0,42Q                   
1,44Q                   
Prestaciones 0,86 1,24Q                   
1,24Q                   
2,68Q                   
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 0,05Q                    0,05Q                   
Alquiler de teodolito día 0,003 1 100,00Q             3,08Q                   
3,13Q                   
MATERIALES 37,68Q                    
MANO DE OBRA 2,68Q                      
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 3,13Q                      
43,49Q                    
Gastos administrativos (10 %) 4,35Q                      
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 0,43Q                      
Imprevistos  (3 %) 1,30Q                      
Utilidad estimada  (15 %) 6,52Q                      
12,61Q                    
Costos directos + costos indirectos 56,10Q                    
IVA (12 %) 6,73Q                      
62,84Q              
SUMA COSTOS INDIRECTOS
PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL
SUBTOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL
SUBTOTAL
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RENGLÓN NÚM. 2
DESCRIPCION DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
EXCAVACIÓN M³ 1,00 87,41Q                  87,41Q                 
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Retroexcavadora  CAT 416E (0.76 m³) horas 0,02 1 000,00Q             20,00Q                 
Camión de volteo (7 m³) días 0,03 850,00Q                25,50Q                 
Bomba de agua días 0,03 500,00Q                15,00Q                 
60,50Q                 
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 60,50Q                    
60,50Q                    
Gastos administrativos (10 %) 6,05Q                      
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 0,61Q                      
Imprevistos  (3 %) 1,82Q                      
Utilidad estimada  (15 %) 9,08Q                      
17,55Q                    
Costos directos + costos indirectos 78,05Q                    
IVA (12 %) 9,37Q                      
87,41Q              PRECIO TOTAL DE RENGLON
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
TOTAL
INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
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RENGLÓN NÚM. 3
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
RELLENO M³ 1,00 133,36Q                133,36Q               
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Relleno de zanja con material del lugar m³ 1  Q                    0,01 0,01Q                   
0,01Q                   
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Cargador frontal horas 0,05 1 200,00Q             60,00Q                 
Camión de volteo (7 m³) días 0,03 850,00Q                25,50Q                 
Bailarina horas 0,01 780,00Q                4,29Q                   
92,29Q                 
MATERIALES 0,01Q                      
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 92,29Q                    
92,30Q                    
Gastos administrativos (10 %) 9,23Q                      
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 0,92Q                      
Imprevistos  (3 %) 2,77Q                      
Utilidad estimada  (15 %) 13,85Q                    
26,77Q                    
Costos directos + Costos indirectos 119,07Q                  
IVA (12 %) 14,29Q                    
133,36Q            
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
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RENGLÓN NÚM. 4
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Φ 6' NORMA 
ASTM 3034
ML 1 228,88Q               228,88Q               
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Tubo PVC Φ 6'' ASTM 3034 UNIDAD 0,17  Q               772,59 128,71Q               
128,71Q               
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Instalación tubo PVC Φ 6'' UNIDAD 0,17 35,00Q                 5,95Q                   
Prueba de infiltración y nivelación UNIDAD 0,17 20,00Q                 3,40Q                   
9,35Q                   
Factor de ayudante 0,41 3,88Q                   
13,23Q                 
Prestaciones 0,86 11,33Q                 
11,33Q                 
24,56Q                 
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 2,57Q                   2,57Q                   
2,57Q                   
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Transporte de material global 1,00 2,57Q                   2,57Q                   
2,57Q                   
MATERIALES 128,71Q                  
MANO DE OBRA 24,56Q                    
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 2,57Q                      
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES 2,57Q                      
158,42Q                  
Gastos administrativos (10 %) 15,84Q                    
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 1,58Q                      
Imprevistos  (3 %) 4,75Q                      
Utilidad estimada  (15 %) 23,76Q                    
45,94Q                    
Costos directos + costos indirectos 204,36Q                  
IVA (12 %) 24,52Q                    
228,88Q            PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
SUBTOTAL
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RENGLÓN NÚM. 5
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
CONEXIONES DOMICILIARES UNIDAD 1 1 689,18Q            1 689,18Q            
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Tubo PVC Φ 4'' ASTM 3034 UNIDAD 1,05  Q               346,13 363,44Q               
Cemento SACOS 0,14  Q                 70,54 9,80Q                   
Arena M3 0,01  Q               160,71 1,74Q                   
Piedrín M3 0,01  Q               196,43 2,35Q                   
Acero No 2 VARILLA 1,00  Q                 10,71 10,71Q                 
Pegamento TANGIT GALON 0,25  Q               138,39 34,60Q                 
Candela domiciliar Φ 12'' UNIDAD 1,00 107,14Q                107,14Q               
Silleta de PVC Φ  4'' X 6''  UNIDAD 1,00 266,07Q               266,07Q               
Codos UNIDAD 1,00 43,75Q                 43,75Q                 
839,60Q               
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Instalación conexión domiciliar tubo PVC Φ 4''con 
candela tubo PVC Φ 12'' UNIDAD 1,00 75,00Q                 75,00Q                 
instalación de silleta de candela domiciliar UNIDAD 1,00 60,00Q                 60,00Q                 
135,00Q               
Factor de ayudante 0,41 55,96Q                 
190,96Q               
Prestaciones 0,86 115,65Q               
115,65Q               
306,62Q               
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 6,13Q                   6,13Q                   
6,13Q                   
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Transporte de materiales global 1,00 16,79Q                 16,79Q                 
16,79Q                 
MATERIALES 839,60Q                  
MANO DE OBRA 306,62Q                  
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 6,13Q                      
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES 16,79Q                    
1 169,14Q               
Gastos administrativos (10 %) 116,91Q                  
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 11,69Q                    
Imprevistos  (3 %) 35,07Q                    
Utilidad estimada  (15 %) 175,37Q                  
339,05Q                  
Costos directos + costos indirectos 1 508,20Q               
Impuestos (12 %) 180,98Q                  
1 689,18Q         PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
TOTAL
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
SUBTOTAL
TOTAL MATERIAL
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL
135 
 
Continuación de apéndice 1. 
RENGLÓN NÚM. 6
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
POZOS DE VISITA h: 1,20 - 1,50 UNIDAD 1 5 658,98Q            5 658,98Q            
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Ladrillo tayuyo 0.11 x 0.065 x 0.23 UNIDAD 760,00  Q                   2,50 1 900,00Q            
Cemento UGC 42.5 kg SACO 1,50  Q                 70,54 105,45Q               
Arena de río M3 0,12  Q               160,71 19,66Q                 
Agregado grueso 3/4'' M3 0,10  Q               196,43 20,11Q                 
Alambre de amarre LB 3,00  Q                   5,36 16,08Q                 
Varilla No. 2 G60 20 pies  (eslabones brocal) VARILLA 3,00  Q                 10,71 32,13Q                 
Varilla No. 3 G60 20 pies  (brocal) VARILLA 2,00  Q                 28,57 57,14Q                 
Varilla No. 6 G60 20 pies  (escalones) VARILLA 2,00  Q                 66,96 133,93Q               
Clavos 2" LB 1,00  Q                   7,14 7,14Q                   
Insumos varios (disco p/cortar concreto, pulidora, 
extensión, focos)
GLOBAL 1,00  Q               110,00 110,00Q               
2 401,65Q            
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Excavación a mano de pozo M3 1,71 35,00Q                 59,70Q                 
Levantado de ladrillo tayuyo M2 4,56 50,00Q                 227,96Q               
Fabricación de brocal + tapadera UNIDAD 1,00 150,00Q               150,00Q               
Base de concreto UNIDAD 1,00 50,00Q                 50,00Q                 
Colocación de escalones UNIDAD 4,00 15,00Q                 60,00Q                 
547,65Q               
Factor de ayudante 0,41 227,02Q               
774,68Q               
Prestaciones 0,86 663,67Q               
663,67Q               
1 438,34Q            
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 28,77Q                 28,77Q                 
28,77Q                 
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Transporte de materiales global 1,00 48,03Q                 48,03Q                 
48,03Q                 
MATERIALES 2 401,65Q               
MANO DE OBRA 1 438,34Q               
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 28,77Q                    
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES 48,03Q                    
3 916,79Q               
Gastos administrativos (10 %) 391,68Q                  
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 39,17Q                    
Imprevistos  (3 %) 117,50Q                  
Utilidad estimada  (15 %) 587,52Q                  
1 135,87Q               
Costos directos + costos indirectos 5 052,66Q               
IVA (12 %) 606,32Q                  
5 658,98Q         PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL
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RENGLÓN NÚM. 7
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
POZOS DE VISITA h: 1,50 - 1,80 UNIDAD 1 6 544,79Q            6 544,79Q            
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Ladrillo tayuyo 0.11 x 0.065 x 0.23 UNIDAD 930,00  Q                   2,50 2 325,00Q            
Cemento UGC 42.5 kg SACO 1,50  Q                 70,54 105,45Q               
Arena de río M3 0,12  Q               160,71 19,66Q                 
Agregado grueso 3/4'' M3 0,10  Q               196,43 20,11Q                 
Alambre de amarre LB 3,00  Q                   5,36 16,08Q                 
Varilla No. 2 G60 20 pies  (eslabones brocal) VARILLA 3,00  Q                 10,71 32,13Q                 
Varilla No. 3 G60 20 pies  (brocal) VARILLA 2,00  Q                 28,57 57,14Q                 
Varilla No. 6 G60 20 pies  (escalones) VARILLA 2,00  Q                 66,96 133,93Q               
Clavos 2" LB 0,50  Q                   7,14 3,57Q                   
Insumos varios (disco p/cortar concreto, pulidora, 
extensión, focos)
GLOBAL 1,00  Q               110,00 
110,00Q               
2 823,08Q            
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Excavación a mano de pozo M3 2,20 35,00Q                 77,12Q                 
Levantado de ladrillo tayuyo M2 5,58 50,00Q                 278,94Q               
Fabricación de brocal + tapadera UNIDAD 1,00 150,00Q               150,00Q               
Base de concreto UNIDAD 1,00 50,00Q                 50,00Q                 
Colocación de escalones UNIDAD 4,00 15,00Q                 60,00Q                 
616,06Q               
Factor de ayudante 0,41 255,38Q               
871,44Q               
Prestaciones 0,86 746,56Q               
746,56Q               
1 618,00Q            
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 32,36Q                 32,36Q                 
32,36Q                 
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Transporte de materiales global 1,00 56,46Q                 56,46Q                 
56,46Q                 
MATERIALES 2 823,08Q               
MANO DE OBRA 1 618,00Q               
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 32,36Q                    
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES 56,46Q                    
4 529,90Q               
Gastos administrativos (10 %) 452,99Q                  
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 45,30Q                    
Imprevistos  (3 %) 135,90Q                  
Utilidad estimada  (15 %) 679,48Q                  
1 313,67Q               
Costos directos + costos indirectos 5 843,57Q               
IVA (12 %) 701,23Q                  
6 544,79Q         PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
TOTAL
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
SUBTOTAL
TOTAL
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Fuente: elaboración propia. 
RENGLÓN NÚM. 8
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
POZOS DE VISITA h: 2,30- 3,10 UNIDAD 1 9 645,47Q            9 645,47Q            
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Ladrillo tayuyo 0.11 x 0.065 x 0.23 UNIDAD 1540,00  Q                   2,50 3 850,00Q            
Cemento UGC 42.5 kg SACO 1,50  Q                 70,54 105,46Q               
Arena de río M3 0,12  Q               142,86 17,48Q                 
Agregado grueso 3/4'' M3 0,10  Q               178,57 18,28Q                 
Alambre de amarre LB 3,00  Q                   5,36 16,08Q                 
Varilla No. 2 G60 20 pies  (eslabones brocal) VARILLA 3,00  Q                 10,71 32,13Q                 
Varilla No. 3 G60 20 pies  (brocal) VARILLA 2,00  Q                 28,57 57,14Q                 
Varilla No. 6 G60 20 pies  (escalones) VARILLA 2,00  Q                 75,00 150,00Q               
Clavos 2" LB 1,00  Q                   7,14 7,14Q                   
Insumos varios (disco p/cortar concreto, pulidora, 
extensión, focos)
GLOBAL 1,00  Q               110,00 110,00Q               
4 363,71Q            
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Excavación a mano de pozo M3 3,11 35,00Q                 108,78Q               
Levantado de ladrillo tayuyo M2 9,24 50,00Q                 461,78Q               
Fabricación de brocal + tapadera UNIDAD 1,00 150,00Q               150,00Q               
Base de concreto UNIDAD 1,00 50,00Q                 50,00Q                 
Colocación de escalones UNIDAD 4,00 15,00Q                 60,00Q                 
830,57Q               
Factor de ayudante 0,41 344,30Q               
1 174,87Q            
Prestaciones 0,86 1 006,51Q            
1 006,51Q            
2 181,38Q            
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 43,63Q                 43,63Q                 
43,63Q                 
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Transporte de materiales global 1,00 87,27Q                 87,27Q                 
87,27Q                 
MATERIALES 4 363,71Q               
MANO DE OBRA 2 181,38Q               
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 43,63Q                    
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES 87,27Q                    
6 675,99Q               
Gastos administrativos (10 %) 667,60Q                  
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 66,76Q                    
Imprevistos  (3 %) 200,28Q                  
Utilidad estimada  (15 %) 1 001,40Q               
1 936,04Q               
Costos directos + costos indirectos 8 612,03Q               
IVA (12 %) 1 033,44Q               
9 645,47Q         
SUMA COSTOS INDIRECTOS
PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL
TOTAL
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL
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Apéndice 2.       Resumen renglones de trabajo sistema de agua  
                         potable  
 
 N
Ú
M
. 
D
E
S
C
R
IP
C
IÓ
N
 C
A
N
TI
D
A
D
 
U
N
ID
A
D
 P
R
E
C
IO
 
U
N
IT
A
R
IO
 
 T
O
TA
L 
S
IS
TE
M
A
 D
E
 A
G
U
A
 P
O
TA
B
LE
C
O
N
D
U
C
C
IÓ
N
 D
E
 A
G
U
A
 P
O
TA
B
LE
  
  
  
 1
,0
0
  
  
 TR
A
Z
O
 Y
 R
E
P
LA
N
TE
O
 T
O
P
O
G
R
Á
F
IC
O
5
 0
0
0
,0
0
  
  
  
  
M
L
 Q
  
  
  
  
  
  
  
 6
2
,8
4
 
 Q
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3
1
4
 1
7
9
,3
7
 
  
  
  
 2
,0
0
  
  
 E
X
C
A
V
A
C
IÓ
N
 
3
4
2
,9
0
  
  
  
  
  
 
M
3
 Q
  
  
  
  
  
  
  
 6
2
,8
5
 
 Q
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
1
 5
5
0
,8
5
 
  
  
  
 3
,0
0
  
  
 R
E
LL
E
N
O
3
4
2
,9
0
  
  
  
  
  
 
M
3
 Q
  
  
  
  
  
  
  
 6
8
,4
2
 
 Q
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
3
 4
6
1
,1
3
 
  
  
  
 4
,0
0
  
  
 IN
ST
A
LA
C
IÓ
N
 D
E
 T
U
B
E
R
ÍA
 P
V
C
 Φ
 3
'' 
1
6
0
 P
SI
4
7
3
,6
4
  
  
  
  
  
 
M
L
 Q
  
  
  
  
  
  
 2
3
8
,8
5
 
 Q
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
1
3
 1
2
6
,8
4
 
  
  
  
 5
,0
0
  
  
 IN
ST
A
LA
C
IÓ
N
 D
E
 T
U
B
E
R
ÍA
 P
V
C
 Φ
 2
  
1
/2
'' 
2
5
0
 P
SI
1
 4
4
9
,1
5
  
  
  
  
M
L
 Q
  
  
  
  
  
  
 2
4
3
,6
7
 
 Q
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3
5
3
 1
1
1
,9
1
 
  
  
  
 6
,0
0
  
  
 IN
ST
A
LA
C
IÓ
N
 D
E
 T
U
B
E
R
ÍA
 P
V
C
 Φ
 2
'' 
2
5
0
 P
SI
8
8
3
,4
3
  
  
  
  
  
 
M
L
 Q
  
  
  
  
  
  
 2
1
1
,0
1
 
 Q
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
8
6
 4
0
8
,7
4
 
  
  
  
 7
,0
0
  
  
 IN
ST
A
LA
C
IÓ
N
 D
E
 T
U
B
E
R
ÍA
 P
V
C
 Φ
 2
'' 
1
6
0
 P
SI
4
2
3
,0
4
  
  
  
  
  
 
M
L
 Q
  
  
  
  
  
  
 1
9
1
,7
1
 
 Q
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
8
1
 1
0
3
,1
1
 
  
  
  
 8
,0
0
  
  
 IN
ST
A
LA
C
IÓ
N
 D
E
 T
U
B
E
R
ÍA
 H
G
 Φ
 2
'' 
TP
O
 M
E
D
IA
N
O
1
 0
0
0
,0
0
  
  
  
  
M
L
 Q
  
  
  
  
  
  
 2
1
3
,8
7
 
 Q
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
1
3
 8
7
2
,9
6
 
  
  
  
 9
,0
0
  
  
 C
A
J
A
 P
R
O
TE
C
TO
R
A
 D
E
 V
Á
LV
U
LA
S
8
,0
0
  
  
  
  
  
  
  
 
U
N
ID
A
D
 Q
  
  
  
  
  
4
 2
1
9
,4
7
 
 Q
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3
3
 7
5
5
,7
5
 
  
  
 1
0
,0
0
  
  
 V
Á
LV
U
LA
 D
E
 A
IR
E
 3
''
2
,0
0
  
  
  
  
  
  
  
 
U
N
ID
A
D
 Q
  
  
  
  
  
1
 1
2
8
,5
8
 
 Q
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
 2
5
7
,1
6
 
  
  
 1
0
,0
1
  
  
 V
Á
LV
U
LA
 D
E
 A
IR
E
 2
  
1
/2
"
1
,0
0
  
  
  
  
  
  
  
 
U
N
ID
A
D
 Q
  
  
  
  
  
1
 0
4
3
,0
5
 
 Q
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
 0
4
3
,0
5
 
  
  
 1
0
,0
2
  
  
 V
Á
LV
U
LA
 D
E
 A
IR
E
 2
''
1
,0
0
  
  
  
  
  
  
  
 
U
N
ID
A
D
 Q
  
  
  
  
  
  
 8
8
5
,1
6
 
 Q
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 8
8
5
,1
6
 
  
  
 1
1
,0
0
  
  
 V
Á
LV
U
LA
 D
E
 L
IM
P
IE
Z
A
 3
''
1
,0
0
  
  
  
  
  
  
  
 
U
N
ID
A
D
 Q
  
  
  
  
  
1
 0
2
0
,4
7
 
 Q
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
 0
2
0
,4
7
 
  
  
 1
1
,0
1
  
  
 V
Á
LV
U
LA
 D
E
 L
IM
P
IE
Z
A
  
2
  
1
/2
"
1
,0
0
  
  
  
  
  
  
  
 
U
N
ID
A
D
 Q
  
  
  
  
  
  
 7
5
3
,5
8
 
 Q
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 7
5
3
,5
8
 
  
  
 1
1
,0
2
  
  
 V
Á
LV
U
LA
 D
E
 L
IM
P
IE
Z
A
 2
''
2
,0
0
  
  
  
  
  
  
  
 
U
N
ID
A
D
 Q
  
  
  
  
  
  
 7
2
8
,5
8
 
 Q
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1
 4
5
7
,1
5
 
  
  
 1
2
,0
0
  
  
 V
Á
LV
U
LA
 D
E
 C
H
E
C
K
1
,0
0
  
  
  
  
  
  
  
 
U
N
ID
A
D
 Q
  
  
  
  
  
  
 9
2
9
,8
7
 
 Q
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 9
2
9
,8
7
 
  
  
 1
3
,0
0
  
  
 S
IS
TE
M
A
 D
E
 B
O
M
B
E
O
1
,0
0
  
  
  
  
  
  
  
 
U
N
ID
A
D
 Q
  
  
  
  
2
8
 7
4
1
,7
7
 
 Q
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
8
 7
4
1
,7
7
 
  
  
 1
4
,0
0
  
  
 TA
N
Q
U
E
 D
E
 7
0
 M
3
 +
 L
O
S
A
 Y
 T
A
P
A
D
E
R
A
 +
 H
IP
O
C
LO
R
A
D
O
R
1
,0
0
  
  
  
  
  
  
  
 
U
N
ID
A
D
 Q
  
  
  
  
2
1
 4
7
8
,6
3
 
 Q
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2
1
 4
7
8
,6
3
 
  
  
 1
5
,0
0
  
  
 C
A
S
E
TA
 D
E
 B
O
M
B
E
O
1
,0
0
  
  
  
  
  
  
  
 
U
N
ID
A
D
 Q
  
  
  
  
6
0
 5
9
0
,0
2
 
 Q
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
6
0
 5
9
0
,0
2
 
 Q
  
  
  
1
 4
5
9
 7
2
7
,5
2
 
C
O
N
S
TR
U
C
C
IÓ
N
 S
IS
TE
M
A
 D
E
 A
G
U
A
 P
O
TA
B
LE
A
LD
E
A
 E
S
TA
N
C
IA
 G
R
A
N
D
E
C
A
S
E
R
IO
 S
A
N
TA
 R
O
S
A
R
E
S
U
M
E
N
 D
E
 R
E
N
G
LO
N
E
S
 D
E
 T
R
A
B
A
J
O
C
O
S
TO
 T
O
TA
L 
D
E
L 
P
R
O
Y
E
C
TO
E
J
E
R
C
IC
IO
 P
R
O
F
E
S
IO
N
A
L 
S
U
P
E
R
V
IS
A
D
O
 E
P
S
E
P
E
S
IS
TA
: 
R
O
S
A
 M
IR
IA
M
 M
O
R
A
LE
S
 R
O
LD
Á
N
139 
 
Continuación de apéndice 2. 
RENGLON NÚM. 1
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ML 1 62,84Q                 62,84Q                 
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Pintura de aceite Galón 0,07  Q               151,79 10,63Q                 
Estacas Global 0,05  Q                 50,00 2,50Q                   
Clavos con cabeza Libra 0,25 98,21Q                 24,55Q                 
37,68Q                 
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Topógrafo día 0,003 240,00Q               0,72Q                   
cadenero día 0,003 100,00Q               0,30Q                   
1,02Q                   
Factor ayudante 0,41 0,42Q                   
1,44Q                   
Prestaciones 0,86 1,24Q                   
1,24Q                   
2,68Q                   
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Palas azadones y machetes global 1,00 0,05Q                   0,05Q                   
Alquiler de teodolito día 0,003 1 100,00Q            3,08Q                   
3,13Q                   
MATERIALES 37,68Q                    
MANO DE OBRA 2,68Q                      
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 3,13Q                      
43,49Q                    
Gastos administrativos (10 %) 4,35Q                      
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 0,43Q                      
Imprevistos  (3 %) 1,30Q                      
Utilidad estimada  (15 %) 6,52Q                      
12,61Q                    
Costos directos + costos indirectos 56,10Q                    
IVA (12 %) 6,73Q                      
62,84Q              PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
SUBTOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL
SUMA COSTOS INDIRECTOS
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
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RENGLÓN NÚM. 2
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
EXCAVACIÓN M3 1,00 62,85Q                 62,85Q                 
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Retroexcavadora  CAT 416E (0.76 m³) horas 0,02 1 000,00Q            20,00Q                 
Regado de agua días 0,01 850,00Q               8,50Q                   
Bomba de agua días 0,03 500,00Q               15,00Q                 
43,50Q                 
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 43,50Q                    
43,50Q                    
Gastos administrativos (10 %) 4,35Q                      
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 0,44Q                      
Imprevistos  (3 %) 1,31Q                      
Utilidad estimada  (15 %) 6,53Q                      
12,62Q                    
Costos directos + costos indirectos 56,12Q                    
IVA (12 %) 6,73Q                      
62,85Q              
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
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RENGLÓN NÚM. 3
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
RELLENO M³ 1,00 68,42Q                 68,42Q                 
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Relleno de zanja con material del lugar m³ 1,00  Q                   0,01 0,01Q                   
0,01Q                   
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Relleno de zanja m3 1,00 25,00Q                 25,00Q                 
25,00Q                 
Factor de ayudante 0,00 -Q                     
25,00Q                 
Prestaciones 0,86 21,42Q                 
21,42Q                 
46,42Q                 
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 0,93Q                   0,93Q                   
0,93Q                   
MATERIALES 0,01Q                      
MANO DE OBRA 46,42Q                    
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 0,93Q                      
47,36Q                    
Gastos administrativos (10 %) 4,74Q                      
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 0,47Q                      
Imprevistos  (3 %) 1,42Q                      
Utilidad estimada  (15 %) 7,10Q                      
13,73Q                    
Costos directos + costos indirectos 61,09Q                    
IVA (12 %) 7,33Q                      
68,42Q              
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL
PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
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RENGLÓN NÚM. 4
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Φ 3'' 160 PSI ML 1 238,85Q               238,85Q               
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Tubo de PVC de 3" unidad 0,17  Q               354,46 59,05Q                 
Pegamento en 1/4" de galón botes 0,02 185,00Q               3,08Q                   
Accesorios de instalación global 1 2,50Q                   2,50Q                   
Accesorios PVC global 1 3,33Q                   3,33Q                   
67,97Q                 
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Acarreo de tubos unidad 1,00 30,00Q                 30,00Q                 
Instalación tubo PVC Φ 3'' unidad 0,17 35,00Q                 5,83Q                   
35,83Q                 
Factor de ayudante 0,41 14,85Q                 
50,68Q                 
Prestaciones 0,86 43,42Q                 
43,42Q                 
94,11Q                 
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramientas global 1,00 1,88Q                   1,88Q                   
1,88Q                   
MATERIALES 67,97Q                    
MANO DE OBRA 94,11Q                    
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 1,88Q                      
165,31Q                  
Gastos administrativos (10 %) 16,53Q                    
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 1,65Q                      
Imprevistos  (3 %) 4,96Q                      
Utilidad estimada  (15 %) 24,80Q                    
47,94Q                    
Costos directos + costos indirectos 213,26Q                  
IVA (12 %) 25,59Q                    
238,85Q            
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
SUBTOTAL
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
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RENGLÓN NÚM. 5
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Φ 2  1/2'' 250 PSI ML 1 243,67Q               243,67Q               
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Tubo de PVC de  2  1/2" unidad 0,17  Q               374,11 62,33Q                 
Pegamento de  1/4" de galón botes 0,02 185,00Q               3,08Q                   
Accesorios de instalación global 1 2,50Q                   2,50Q                   
Accesorios de PVC global 1 3,33Q                   3,33Q                   
71,24Q                 
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Acarreo de tubos unidad 1,00 30,00Q                 30,00Q                 
Instalación tubo PVC Φ 2  1/2'' unidad 0,17 35,00Q                 5,83Q                   
35,83Q                 
Factor de ayudante 0,41 14,85Q                 
50,68Q                 
Prestaciones 0,86 43,42Q                 
43,42Q                 
94,11Q                 
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 1,88Q                   1,88Q                   
1,88Q                   
MATERIALES 71,24Q                    
MANO DE OBRA 94,11Q                    
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 1,88Q                      
168,65Q                  
Gastos administrativos (10 %) 16,87Q                    
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 1,69Q                      
Imprevistos  (3 %) 5,06Q                      
Utilidad estimada  (15 %) 25,30Q                    
48,91Q                    
Costos directos + costos indirectos 217,56Q                  
IVA (12 %) 26,11Q                    
243,67Q            PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
SUBTOTAL
TOTAL
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RENGLÓN NÚM. 6
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Φ 2'' 250 PSI ML 1 211,01Q               211,01Q               
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Tubo de PVC de  2" unidad 0,17  Q               241,07 40,16Q                 
Pegamento en 1/4 de galón botes 0,02 185,00Q               3,08Q                   
Accesorios de instalación global 1 2,50Q                   2,50Q                   
Accesorios PVC global 1 3,33Q                   3,33Q                   
49,08Q                 
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Acarreo de tubos unidad 1,00 30,00Q                 30,00Q                 
Instalación tubo PVC Φ 2'' unidad 0,17 35,00Q                 5,83Q                   
35,83Q                 
Factor de ayudante 0,41 14,85Q                 
50,68Q                 
Prestaciones 0,86 43,42Q                 
43,42Q                 
94,11Q                 
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 1,88Q                   1,88Q                   
1,88Q                   
MATERIALES 49,08Q                    
MANO DE OBRA 94,11Q                    
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 1,88Q                      
146,04Q                  
Gastos administrativos (10 %) 14,60Q                    
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 1,46Q                      
Imprevistos  (3 %) 4,38Q                      
Utilidad estimada  (15 %) 21,91Q                    
42,35Q                    
Costos directos + costos indirectos 188,40Q                  
IVA (12 %) 22,61Q                    
211,01Q            
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
SUMA COSTOS INDIRECTOS
PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
SUBTOTAL
TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL
145 
 
Continuación de apéndice 2. 
RENGLÓN NÚM. 7
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Φ 2'' 160 PSI ML 1 191,71Q               191,71Q               
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Tubo de PVC de 2" unidad 0,17  Q               162,50 27,07Q                 
Pegamento de 1/4" de galón botes 0,02 185,00Q               3,08Q                   
Accesorios de instalación global 1 2,50Q                   2,50Q                   
Accesorios de PVC global 1 3,33Q                   3,33Q                   
35,99Q                 
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Acarreo de tubos unidad 1,00 30,00Q                 30,00Q                 
Instalación tubo PVC Φ 2'' unidad 0,17 35,00Q                 5,83Q                   
35,83Q                 
Factor de ayudante 0,41 14,85Q                 
50,68Q                 
Prestaciones 0,86 43,42Q                 
43,42Q                 
94,11Q                 
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 1,88Q                   1,88Q                   
1,88Q                   
MATERIALES 35,99Q                    
MANO DE OBRA 94,11Q                    
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 1,88Q                      
132,69Q                  
Gastos administrativos (10 %) 13,27Q                    
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 1,33Q                      
Imprevistos  (3 %) 3,98Q                      
Utilidad estimada  (15 %) 19,90Q                    
38,48Q                    
Costos directos + costos indirectos 171,17Q                  
IVA (12 %) 20,54Q                    
191,71Q            
SUMA COSTOS INDIRECTOS
PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL
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RENGLÓN NÚM. 8
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
INSTALACIÓN DE TUBERÍA HG Φ 2'' TPO 
MEDIANO
ML 1 213,87Q               213,87Q               
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Tubo de  HG Φ 2" unidad 0,17  Q               306,25 51,02Q                 
51,02Q                 
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Acarreo de tubos unidad 1,00 30,00Q                 30,00Q                 
Instalación tubo HG Φ 2'' unidad 0,17 35,00Q                 5,83Q                   
35,83Q                 
Factor de ayudante 0,41 14,85Q                 
50,68Q                 
Prestaciones 0,86 43,42Q                 
43,42Q                 
94,11Q                 
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramientas global 1,00 1,88Q                   1,88Q                   
1,88Q                   
MATERIALES 51,02Q                    
MANO DE OBRA 94,11Q                    
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 1,88Q                      
148,03Q                  
Gastos administrativos (10 %) 14,80Q                    
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 1,48Q                      
Imprevistos  (3 %) 4,44Q                      
Utilidad estimada  (15 %) 22,20Q                    
42,93Q                    
Costos directos + costos Indirectos 190,96Q                  
IVA (12 %) 22,91Q                    
213,87Q            
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL MATERIAL
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
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RENGLÓN NÚM. 9
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
CAJA PROTECTORA DE VÁLVULAS UNIDAD 1 4 219,47Q            4 219,47Q            
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Cemento sacos 2,00  Q                 70,54 141,07Q               
Agregado fino m³ 0,14  Q               142,86 19,59Q                 
Agregado grueso de 3/4 m³ 0,15 178,57Q                26,91Q                 
Varilla No. 3 G60 20 Pies varilla 15,00 28,57Q                 428,55Q               
Alambre de amarre libras 4,44 5,36Q                   23,82Q                 
Clavo libras 1,00 7,14Q                   7,14Q                   
Tablas Pie/tablar 20,00 5,75Q                   115,00Q               
762,09Q               
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Construcción caja de registro unidad 1,00 800,00Q               800,00Q               
800,00Q               
Factor de ayudante 0,41 331,63Q               
1 131,63Q            
Prestaciones 0,86 969,47Q               
969,47Q               
2 101,10Q            
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 42,02Q                 42,02Q                 
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Transporte de material global 1,00 15,24Q                 15,24Q                 
15,24Q                 
MATERIALES 762,09Q                  
MANO DE OBRA 2 101,10Q               
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 42,02Q                    
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES 15,24Q                    
2 920,45Q               
Gastos administrativos (10 %) 292,05Q                  
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 29,20Q                    
Imprevistos  (3 %) 87,61Q                    
Utilidad estimada  (15 %) 438,07Q                  
846,93Q                  
Costos directos + costos indirectos 3 767,38Q               
IVA (12 %) 452,09Q                  
4 219,47Q         
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL
TOTAL MATERIAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
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RENGLÓN NÚM. 10
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
VÁLVULA DE AIRE 3'' UNIDAD 1 1 128,58Q            1 128,58Q            
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Válvula de  3" unidad 1,00  Q               446,43 446,43Q               
Adaptador macho de 3" unidad 1,00  Q                 25,00 25,00Q                 
Permatex unidad 0,15 45,00Q                   6,75Q                   
Silicón unidad 1,00 25,00Q                 25,00Q                 
503,18Q               
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Instalación llave unidad 1,00 100,00Q               100,00Q               
100,00Q               
Factor de ayudante 0,41 41,45Q                 
141,45Q               
Prestaciones 0,86 121,18Q               
121,18Q               
262,64Q               
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 5,25Q                   5,25Q                   
5,25Q                   
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Transporte de material global 1,00 10,06Q                 10,06Q                 
10,06Q                 
MATERIALES 503,18Q                  
MANO DE OBRA 262,64Q                  
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 5,25Q                      
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES 10,06Q                    
781,13Q                  
Gastos administrativos (10 %) 78,11Q                    
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 7,81Q                      
Imprevistos  (3 %) 23,43Q                    
Utilidad estimada  (15 %) 117,17Q                  
226,53Q                  
Costos directos + costos indirectos 1 007,66Q               
IVA (12 %) 120,92Q                  
1 128,58Q         
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
TOTAL
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
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RENGLON NÚM. 10,1
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
VÁLVULA DE AIRE 2  1/2" UNIDAD 1 1 043,05Q            1 043,05Q            
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Válvula de  2  1/2" unidad 1,00  Q               388,39 388,39Q               
Adaptador macho de 2  1/2" unidad 1,00  Q                 25,00 25,00Q                 
Permatex unidad 0,15 45,00Q                   6,75Q                   
Silicón unidad 1,00 25,00Q                 25,00Q                 
445,14Q               
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Instalación llave unidad 1,00 100,00Q               100,00Q               
100,00Q               
Factor de ayudante 0,41 41,45Q                 
141,45Q               
Prestaciones 0,86 121,18Q               
121,18Q               
262,64Q               
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 5,25Q                   5,25Q                   
5,25Q                   
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Transporte de material global 1,00 8,90Q                   8,90Q                   
8,90Q                   
MATERIALES 445,14Q                  
MANO DE OBRA 262,64Q                  
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 5,25Q                      
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES 8,90Q                      
721,94Q                  
Gastos administrativos (10 %) 72,19Q                    
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 7,22Q                      
Imprevistos  (3 %) 21,66Q                    
Utilidad estimada  (15 %) 108,29Q                  
209,36Q                  
Costos directos + costos indirectos 931,30Q                  
IVA (12 %) 111,76Q                  
1 043,05Q         
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
TOTAL
PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
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RENGLON NÚM. 10,2
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
VÁLVULA DE AIRE 2'' UNIDAD 1 885,16Q               885,16Q               
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Válvula de  2" unidad 1,00  Q               281,25 281,25Q               
Adaptador Macho de 2" unidad 1,00  Q                 25,00 25,00Q                 
Permatex unidad 0,15 45,00Q                   6,75Q                   
Silicón unidad 1,00 25,00Q                 25,00Q                 
338,00Q               
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Instalación llave unidad 1,00 100,00Q               100,00Q               
100,00Q               
Factor de ayudante 0,41 41,45Q                 
141,45Q               
Prestaciones 0,86 121,18Q               
121,18Q               
262,64Q               
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Palas azadones y machetes global 1,00 5,25Q                   5,25Q                   
5,25Q                   
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Transporte de material global 1,00 6,76Q                   6,76Q                   
6,76Q                   
MATERIALES 338,00Q                  
MANO DE OBRA 262,64Q                  
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 5,25Q                      
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES 6,76Q                      
612,65Q                  
Gastos administrativos (10 %) 61,27Q                    
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 6,13Q                      
Imprevistos  (3 %) 18,38Q                    
Utilidad estimada  (15 %) 91,90Q                    
177,67Q                  
Costos directos + costos indirectos 790,32Q                  
IVA (12 %) 94,84Q                    
885,16Q            
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
TOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
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RENGLÓN NÚM. 11
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
VÁLVULA DE LIMPIEZA 3'' UNIDAD 1 1 020,47Q            1 020,47Q            
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Válvula de  3" unidad 1,00  Q               334,82 334,82Q               
Adaptador macho de 3" unidad 1,00  Q                 25,00 25,00Q                 
Permatex unidad 1,00 45,00Q                   45,00Q                 
Silicón unidad 1,00 25,00Q                 25,00Q                 
429,82Q               
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Instalación llave unidad 1,00 100,00Q               100,00Q               
100,00Q               
Factor de ayudante 0,41 41,45Q                 
141,45Q               
Prestaciones 0,86 121,18Q               
121,18Q               
262,64Q               
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 5,25Q                   5,25Q                   
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Transporte de material global 1,00 8,60Q                   8,60Q                   
8,60Q                   
MATERIALES 429,82Q                  
MANO DE OBRA 262,64Q                  
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 5,25Q                      
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES 8,60Q                      
706,31Q                  
Gastos administrativos (10 %) 70,63Q                    
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 7,06Q                      
Imprevistos  (3 %) 21,19Q                    
Utilidad estimada  (15 %) 105,95Q                  
204,83Q                  
Costos directos + costos indirectos 911,14Q                  
IVA (12 %) 109,34Q                  
1 020,47Q         
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
TOTAL
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
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RENGLON NÚM. 11,1
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
VÁLVULA DE LIMPIEZA  2  1/2" UNIDAD 1 753,58Q               753,58Q               
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Válvula de  2  1/2" unidad 1,00  Q               191,96 191,96Q               
Adaptador macho de 2  1/2" unidad 1,00  Q                 25,00 25,00Q                 
Permatex unidad 0,15 45,00Q                   6,75Q                   
Silicón unidad 1,00 25,00Q                 25,00Q                 
248,71Q               
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Instalación llave unidad 1,00 100,00Q               100,00Q               
100,00Q               
Factor de Ayudante 0,41 41,45Q                 
141,45Q               
Prestaciones 0,86 121,18Q               
121,18Q               
262,64Q               
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 5,25Q                   5,25Q                   
5,25Q                   
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Transporte de material global 1,00 4,97Q                   4,97Q                   
4,97Q                   
MATERIALES 248,71Q                  
MANO DE OBRA 262,64Q                  
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 5,25Q                      
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES 4,97Q                      
521,58Q                  
Gastos administrativos (10 %) 52,16Q                    
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 5,22Q                      
Imprevistos  (3 %) 15,65Q                    
Utilidad estimada  (15 %) 78,24Q                    
151,26Q                  
Costos directos + costos indirectos 672,84Q                  
IVA (12 %) 80,74Q                    
753,58Q            PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL
TOTAL
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
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RENGLON NÚM. 11,2
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
VÁLVULA DE LIMPIEZA 2'' UNIDAD 1 728,58Q               728,58Q               
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Válvula de  2" unidad 1,00  Q               175,00 175,00Q               
Adaptador macho de 2" unidad 1,00  Q                 25,00 25,00Q                 
Permatex unidad 0,15 45,00Q                   6,75Q                   
Silicón unidad 1,00 25,00Q                 25,00Q                 
231,75Q               
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Instalación llave unidad 1,00 100,00Q               100,00Q               
100,00Q               
Factor de ayudante 0,41 41,45Q                 
141,45Q               
Prestaciones 0,86 121,18Q               
121,18Q               
262,64Q               
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 5,25Q                   5,25Q                   
5,25Q                   
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Transporte de material global 1,00 4,64Q                   4,64Q                   
4,64Q                   
MATERIALES 231,75Q                  
MANO DE OBRA 262,64Q                  
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 5,25Q                      
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES 4,64Q                      
504,28Q                  
Gastos administrativos (10 %) 50,43Q                    
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 5,04Q                      
Imprevistos  (3 %) 15,13Q                    
Utilidad estimada  (15 %) 75,64Q                    
146,24Q                  
Costos directos + costos indirectos 650,52Q                  
IVA (12 %) 78,06Q                    
728,58Q            
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
TOTAL
SUMA COSTOS INDIRECTOS
PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
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RENGLON NÚM. 12
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
VÁLVULA DE CHECK UNIDAD 1 929,87Q               929,87Q               
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Válvula de  2'' unidad 1,00  Q               302,68 302,68Q               
302,68Q               
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Instalación llave unidad 1,00 125,00Q               125,00Q               
125,00Q               
Factor de ayudante 0,41 51,82Q                 
176,82Q               
Prestaciones 0,86 151,48Q               
151,48Q               
328,30Q               
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 6,57Q                   6,57Q                   
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Transporte de material global 1,00 6,05Q                   6,05Q                   
6,05Q                   
MATERIALES 302,68Q                  
MANO DE OBRA 328,30Q                  
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 6,57Q                      
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES 6,05Q                      
Gastos administrativos (10 %) 64,36Q                    
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 6,44Q                      
Imprevistos  (3 %) 19,31Q                    
Utilidad estimada  (15 %) 96,54Q                    
186,64Q                  
Costos directos + costos indirectos 830,24Q                  
IVA (12 %) 99,63Q                    
929,87Q            
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
SUBTOTAL
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
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RENGLÓN NÚM. 13
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
SISTEMA DE BOMBEO UNIDAD 1 28 741,77Q          28 741,77Q          
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Bomba de eje vertical 5 hp Global 1,00  Q          19 136,04 19 136,04Q          
19 136,04Q          
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Instalación bomba global 1,00 367,15Q               367,15Q               
367,15Q               
367,15Q               
367,15Q               
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Transporte de material global 1,00 382,72Q               382,72Q               
382,72Q               
MATERIALES 19 136,04Q             
MANO DE OBRA 367,15Q                  
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 7,34Q                      
19 893,25Q             
Gastos administrativos (10 %) 1 989,32Q               
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 198,93Q                  
Imprevistos  (3 %) 596,80Q                  
Utilidad estimada  (15 %) 2 983,99Q               
5 769,04Q               
Costos directos + costos indirectos 25 662,29Q             
Impuestos (12 %) 3 079,48Q               
28 741,77Q       
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
TOTAL
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Continuación de apéndice 2. 
RENGLON NÚM. 14
DESCRIPCION DEL RENGLON UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
TANQUE DE 70 M³ + LOSA Y TAPADERA + 
HIPOCLORADOR
UNIDAD 1 21 478,63Q          21 478,63Q          
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Cemento sacos         105,00  Q                 70,54 7 406,25Q            
Arena m³             8,86  Q               160,71 1 423,94Q            
Agregado grueso 3/4 m³           17,72  Q               196,43 3 480,74Q            
Hipocloroso unidad             1,00  Q            4 850,00 4 850,00Q            
Losa y tapadera global             1,00  Q            6 686,24 6 686,24Q            
23 847,17Q          
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Construcción tanque global 1,00  Q            3 193,82 3 193,82Q            
Construcción losa y tapadera global 1,00 1 235,54Q            1 235,54Q            
Instalación hipocloroso global 1,00 649,55Q               649,55Q               
5 078,91Q            
Factor de ayudante 0,41 2 105,41Q            
7 184,32Q            
Prestaciones 0,86 6 154,81Q            
6 154,81Q            
13 339,13Q          
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 266,78Q               266,78Q               
266,78Q               
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Transporte de material global 1,00 24,71Q                 24,71Q                 
24,71Q                 
MATERIALES 1 235,54Q               
MANO DE OBRA 13 339,13Q             
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 266,78Q                  
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES 24,71Q                    
14 866,16Q             
Gastos administrativos (10 %) 1 486,62Q               
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 148,66Q                  
Imprevistos  (3 %) 445,98Q                  
Utilidad estimada  (15 %) 2 229,92Q               
4 311,19Q               
Costos directos + costos indirectos 19 177,34Q             
IVA (12 %) 2 301,28Q               
21 478,63Q       
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
SUBTOTAL
TOTAL
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
TOTAL
TOTAL
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
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Continuación de apéndice 2. 
RENGLON NÚM. 14,1
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
LOSA Y TAPADERA DE TANQUE UNIDAD 1 6 686,24Q            6 686,24Q            
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Cemento SACO 25,00  Q                 70,54 1 763,39Q            
Arena M³ 1,85  Q               160,71 298,10Q               
Piedrín M³ 2,04  Q               196,43 400,47Q               
Alambre de amarre LB 16,30  Q                   5,36 87,35Q                 
Varilla No. 3 G60 20 pies VARILLA 55,00  Q                 28,53 1 569,15Q            
4 118,46Q            
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Elaboración losa y tapadera UNIDAD 1,00 1 235,54Q            1 235,54Q            
1 235,54Q            
Factor de ayudante 0,41 512,18Q               
TOTAL 1 747,72Q            
Prestaciones 0,86 1 497,27Q            
1 497,27Q            
3 244,99Q            
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 64,90Q                 64,90Q                 
TOTAL 64,90Q                 
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Transporte de material global 1,00 82,37Q                 82,37Q                 
TOTAL 82,37Q                 
MATERIALES 1 235,54Q               
MANO DE OBRA 3 244,99Q               
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 64,90Q                    
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES 82,37Q                    
4 627,80Q               
Gastos administrativos (10 %) 462,78Q                  
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 46,28Q                    
Imprevistos  (3 %) 138,83Q                  
Utilidad estimada  (15 %) 694,17Q                  
1 342,06Q               
Costos directos + costos indirectos 5 969,86Q               
IVA (12 %) 716,38Q                  
6 686,24Q         PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
SUBTOTAL
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
TOTAL MANO DE OBRA
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
SUBTOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
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Fuente: elaboración propia. 
RENGLON NÚM. 15
DESCRIPCIÓN DEL RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 
UNITARIO
TOTAL
CASETA DE BOMBEO UNIDAD 1 60 590,02Q          60 590,02Q          
MATERIALES
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Block  0.19 x 0.14 x 0.39 UNIDAD 957,00  Q                   1,75 1 674,75Q            
Cemento UGC 42.5 kg SACO 107,00  Q                 70,54 7 547,32Q            
Arena de río M³ 7,58  Q               160,71 1 218,24Q            
Agregado grueso 1/2'' M³ 5,10  Q               196,43 1 002,28Q            
Alambre de amarre LB 53,67  Q                   5,36 287,69Q               
Varilla No. 4 G60 20 pies Varilla 12,00  Q                 66,96 803,52Q               
Varilla No. 3 G60 20 pies Varilla 88,00  Q                 28,57 2 514,16Q            
Varilla No. 2 G60 20 pies Varilla 117,00  Q                 10,71 1 253,07Q            
Clavos 2" LB 3,00  Q                   7,14 21,42Q                 
Losa tipo prefabricada M² 14,88  Q               450,00 6 694,92Q            
23 017,37Q          
MANO DE OBRA
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Excavación de cimiento M³ 1,45 45,00Q                 65,45Q                 
Levantado block M² 38,26 75,00Q                 2 869,20Q            
Centrado y levantado de columnas UNIDAD 13,00 100,00Q               1 300,00Q            
Armado de dintel y soleras ML 15,40 100,00Q               1 540,00Q            
Colocación de losa prefabricada M² 14,88 75,00Q                 1 115,82Q            
6 890,47Q            
Factor de ayudante 0,41 2 856,37Q            
9 746,84Q            
Prestaciones 0,86 8 350,12Q            
8 350,12Q            
18 096,96Q          
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA
DESCRIPCIÓN DE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Herramienta global 1,00 361,94Q               361,94Q               
361,94Q               
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
Transporte de material global 1,00 460,35Q               460,35Q               
460,35Q               
MATERIALES 23 017,37Q             
MANO DE OBRA 18 096,96Q             
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 361,94Q                  
TRANSPORTES DE MATERIALES  Y FLETES 460,35Q                  
41 936,62Q             
Gastos administrativos (10 %) 4 193,66Q               
Gastos de seguros y fianzas (1 %) 419,37Q                  
Imprevistos  (3 %) 1 258,10Q               
Utilidad estimada  (15 %) 6 290,49Q               
12 161,62Q             
Costos directos + costos indirectos 54 098,24Q             
IVA (12 %) 6 491,79Q               
60 590,02Q       
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
TOTAL MATERIAL
SUBTOTAL
TOTAL MANO DE OBRA
SUBTOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
I- COSTOS DIRECTOS (CD)
PRECIO TOTAL DE RENGLÓN
SUMA DE COSTOS DIRECTOS
II- COSTOS INDIRECTOS
SUMA COSTOS INDIRECTOS
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ANEXOS 
 
 
 
 Anexo 1: análisis físico químico sanitario realizado por el centro de 
Investigaciones de Ingeniería (CII), Facultad de Ingeniería, Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 
 Anexo 2: examen bacteriológico realizado por el centro de 
Investigaciones de Ingeniería (CII), Facultad de Ingeniería, Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 
 Anexo 3: formularios del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN), para la evaluación del impacto ambiental. 
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